

Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell' art. 44 bis del decreto - legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (D.M. n.42/2013)

Anno di riferimento: 2014

Data di pubblicazione: 25/06/2015

Denominazione stazione appaltante	CUP	Tipo opera incompiuta *1	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato	Importo oneri per ultimazione die Lavori	%Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità dalla rete
Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano CF:00773750211	I93B09000380003	lett. a	Regionale	Ristrutturazione dell'ospedale di Brunico e costruzione nuovo edificio amministrativo	Brunico	€ 1.375.000	€ 468.879	58,33	no	no	no	no
Comune di Cornedo all'Isarco CF:80013950219	F11B09000390007	lett. a	Regionale	Barriere antirumore lungo la ferrovia Cardano	Cornedo all'Isarco	€ 97.000	€ 69.000	0,00	no	no	no	no
Comune di Cornedo all'Isarco CF:80013950219	F11B09000400007	lett. a	Regionale	Barriera antirumore lungo la SS12 a Cardano	Cornedo all'Isarco	€ 413.000	€ 295.000	0,00	no	no	no	no
Comune di Bressanone CF:001884500217	C79D06000040007	lett. c	Regionale	Recupero dell'oratorio "Don Bosco"	Bressanone	€ 4.680.782	€ 0	78,32	si	si	no	no
Comune di Bressanone CF:001884500217	C79H07000160007	lett. b	Regionale	Scuola materna ed elementare S. Andrea	Bressanone	€ 9.719.028	€ 4.148.103	25,15	no	no	no	no
Comune di Bressanone CF:001884500217	C79H07000150007	lett. a	Regionale	Scuola materna ed elementare ad Eores	Bressanone	€ 6.987.439	€ 504.424	90,20	no	no	no	no
Comune di Bressanone CF:001884500217	C79D06000060007	lett. c	Regionale	Infrastrutture pubbliche Tiles - caserma vigili del fuoco - impresa generale	Bressanone	€ 1.600.000	€ 0	51,80	si	si	no	no
Taufer Srl/GmbH CF:02513370219	I57E09000020004	lett. b	Regionale	Realizzazione centrale di energia Biotherm	Campo Tures	€ 7.427.474	€ 6.957.822	17,70	no	no	no	no

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

