
 
Ausschreibung/gara 
SUA 002/2015 scuola "L. Einaudi", lotto 4 grafica/Schule "L. Einaudi", Los 4 Grafik      
veröffentlicht am/pubblicato il  24/02/2015 
 
Klarstellung 1: 
Betreffend das Kriterium 2.12.4 - Vorschlag 
zur Organisation und Ausführung der 
Arbeiten  - 05.03: Ausführlicher Zeitplan 
(Balkendiagramm nach Gantt) wird 
klargestellt, dass es keine DIN 
Größenvorgabe für das Gantt-Diagramm 
gibt. 
 

Chiarimento 1: 
In riferimento al criterio 2.12.4 - proposta 
per l’organizzazione e lo svolgimento dei 
lavori – si chiarisce che non esiste alcuna 
misura DIN predefinita per il diagramma di 
Gantt. 

Frage 2: 
Wird die Winterunterbrechung in der 
Vertragszeit berücksichtigt? 
 

Quesito 2: 
La sospensione invernale dei lavori viene 
considerata nel tempo utile per l’ultimazione 
dei lavori? 
 

Klarstellung 2: 
Eine eventuelle Winterunterbrechung zählt 
nicht für die Ermittlung der Vertragszeit. 
 

Chiarimento 2: 
Un’eventuale sospensione invernale dei 
lavori non conta per il calcolo del tempo 
utile per l’ultimazione dei lavori. 
 
 

Frage 3: 
2.12.2 Ausführungsorganigramm: 
Muss ein gesamtes Baustellen-
organigramm, zuzüglich zu den beiden 
ausgehändigten Formularen (Baustellen-
leiter/Baustellenassistenz) angefertigt 
werden? 
 

Quesito 3: 
2.12.2 organigramma di esecuzione: 
Deve essere redatto un intero 
organigramma in aggiunta alle schede 
fornite (direttore di cantiere, assistente di 
cantiere)? 
 

Klarstellung 3: 
Betreffend das Kriterium 2.12.2 – 
Ausführungsorganigramm - wird 
klargestellt, dass kein gesamtes 
Baustellenorganigramm angefertigt werden 
muss. Es werden nur die beiden 
Berufskategorien Baustellenleiter und 
Baustellenassistent bewertet. 

Chiarimento 2: 
Riguardo il criterio 2.12.2 - organigramma 
di esecuzione - si chiarisce, che non deve 
essere redatto un intero organigramma. Si 
valutano esclusivamente le figure del 
direttore di cantiere e dell’assistente di 
cantiere. 

 


