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1 |PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA VITTORIA 750 g
2 Installazione cantiere l4g r
3 Spostamento sottoservizi 60g
4 Scavo di sbancamento fino alla quota dei diaframmi l4g
5 Realizzazione dei diaframmi 135¢g
6 Paratie berlinesi lato nord e lato sud 20g
7 Scavo di shancamento fino alla quota dei diaframmi lato nord e lato sud 14g
8 Realizzazione del cordolo di testa e riempimento esterno 14g
9 Scavo fino alla quota -5,0 m dall'estradosso soletta 14g
10 Realizzazione tiranti 28¢g
11 Scavo delle rampe d'accesso 30g
12 Infissione dei micropali di sostegno della soletta in fase di scavo 30g
13 Getto dell'estremita dei pilastri e della soletta di copertura l4g
14 Scasseratura pilastri e solette 28g
15 Scavo fino alla quota -9,8 m dall'estradosso soletta 35g
16 Realizzazione tiranti 28g
17 Getto dell'estremita dei pilastri e della soletta -2/-3 14g
18 Scasseratura pilastri e solette 28g
19 Scavo fino alla quota -15,0 m dall'estradosso soletta 35g
20 Realizzazione tiranti 28¢g (1
21 Getto dell'estremita dei pilastri e della soletta -4/-5 l4g
22 Scasseratura pilastri e solette 28¢g
23 Scavo fino alla quota della fondazione 35g
24 Realizzazione tiranti 28g
25 Getto della fondazione 14g
26 Getto dei pilastri e della soletta -5/-6 14g
27 Getto dei pilastri e della soletta -3/-4 14g
28 Getto dei pilastri e della soletta -1/-2 l4g
29 Realizzazione rampe 45g
30 Realizzazione vani scale 35g
31 Realizzazione via di fuga 35g
32 Ritombamento struttura 14g
33 Sistemazione superficiale - raccolta acque 14g
34 Realizzazione piazza 90g
35 Realizzazione arredi interni del garage 70g
36 Realizzazione impianti del garage Ng
37 Rimozione cantiere 10g
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