BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FUR
OFFENTLICHE BAUARBEITEN

TEIL I

BAUVORHABEN UND KODE

Umfahrung Vahrn
(ohne Anschluss Brixen Nord)
23.02.S.12.02.02.01.01

Art. 2
BETRAG DES BAUAUFTRAGES

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO PER
OPERE PUBBLICHE

PARTE Il

OPERA E CODICE

Circonvallazione Varna

(senza collegamento Bressanone Nord)

23.02.5.12.02.02.01.01

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

24.499.850,27 Euro

in Buchstaben

(Euro vierundzwanzigMillionenvierhundert

neunundneunzigtausendachthundertfiinfzig /27)

in lettere

(Euro ventiquattromilioniquattrocento
novantanovemilaottocentocinquanta /27)

Nr./

a b
Homogene Leistungsgruppen
Gruppi di lavorazioni omogenee

S.0.A.

c
PAUSCHAL
A CORPO
Betrag/
Importo

Euro

d
AUF MAR
A MISURA
Betrag / Importo
Euro

e
Sicherheits-
kosten
Costi per la
sicurezza

SUMME
SOMMA

51

52

53

54

55

56

58

59

Elementarpreise 0G3
Noli ed economie

Allgemeine und besondere
Leistungen der Baustelle

Oneri generali e particolari di
cantiere

Vorbereitungs- und
Abschluf3arbeiten

Lavori preliminari e conclusivi
Erdbewegungen, Abbrucharbeiten
Movimenti terra e demolizioni
Wasserhaltungen,
Grundwasseransenkungen
Aggottamenti, abbassamenti di
falda

Grabenverbauwande,
Bdschungsverkleidungen
Protezioni pareti di scavo,
rivestimenti di scarpate

Beton und Stahlbeton Obertage
Opere in cls e c.a. all'aperto
Mauerwerk aus Natur- und
Kunststein

Opere in pietra naturale e
artificiale

OG3

0OG3

081

0OG3

0G3

0G3

0OG3

135.984,00

723,75

147.211,73

2.088.940,96

8.793,90

6.127.425,95

9.594.233,51

69.793,02

135.984,00

723,75

147.211,73

2.088.940,96

8.793,90

6.127.425,95

9.594.233,51

69.793,02
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70 [Abdichtungen, Oberflachenschutz 0OG3
Impermeabilizzazioni, rivestimenti
protettivi

Rohrleitungen, Lieferung und
Einbau

Tubazioni, fornitura e posa in
opera

Vorgefertigte Schachte

Pozzetti prefabbricati
Schachtabdeckungen, Einlaufe,
Roste, Rigolen, Schachtzubehdér
Chiusini, caditoie, griglie, canalette
prefabbricate, accessori per
pozzetti

Wasserleitungszubehor
Accessori per acquedotto
Belagsarbeiten

Pavimentazioni
Ruckhaltesysteme an Stral3en
Barriere stradali di sicurezza
Straenbeschilderung
Segnaletica stradale non luminosa
Larmschutzmafnahmen

Misure antirumore

Elektrische Leitungen, 6ffentliche
Beleuchtung

Linee elettriche, illuminazione
pubblica

Betonarbeiten

Lavori in conglomerato cementizio
Begriinungs- und Gartenarbeiten
Inerbimenti e lavori da giardiniere
Betriebstechnische Ausriistung
Impianti tecnici

Fernheizwarme
Teleriscaldamento

75 0G6

77

0OG6

78 0G6

80 0G6

85 0OG3
86 0OS12 A
86 0S10
86 0S34
87 0S30
90 0OG3
96 0OG3
98 0S30

0G6

1.952.301,27 1.952.301,27

649.025,32 649.025,32

173.180,27 173.180,27

27.589,07 27.589,07

6.543,68 6.543,68

835.198,11 835.198,11
267.248,98 267.248,98
201.861,44 201.861,44
491.548,00 491.548,00
14.926,34 14.926,34
22.981,32 22.981,32
3.094,52 3.094,52
1.352.621,91 1.352.621,91

14.427,76 14.427,76

TEILBETRAG / TOTALI PARZIALI

24.185.654,81 | 314.195,46 | 24.499.850,27

Ausschreibungssumme

Importo a base d'asta (ctd)

24.185.654,81

Kosten flr die SicherheitsmalRnahmen

Costi per le misure di

sicurezza 314.195,46

Gesamtbetrag der Arbeiten
Importo complessivo dei lavori

(ctd+e)

24.499.850,27

Art. 3
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG
DER AUSZUFUHRENDEN ARBEITEN

Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE
OPERE DA ESEGUIRE

Absatz — comma 1:

Die Leistungen des gegenstandlichen
Vergabevertrages gehen aus den Beschreibungen,
den grafischen Projektunterlagen, sowie aus allfalligen
Variantenprojekten in der Ausfiihrungsphase, hervor
bzw. sind daraus ableitbar und kénnen wie folgt
zusammengefasst werden.

Das Baulos Umfahrung Vahrn (ohne Anschluss Brixen
Nord) beinhaltet:
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Le opere che formano oggetto del presente appalto
sono quelle risultanti e/o desumibili dalle descrizioni,
disegni di progetto, nonché da eventuale perizia di
variante in corso d’opera, e possono sommariamente
riassumersi come segue.

Il Lotto Circonvallazione di Varna (senza collegamento
Bressanone nord) comprende:




Tunnel Raststation und Tunnel Vahrn (in offener
Bauweise bzw. in Deckelbauweise)

Knoten Vahrn Nord und Fertigstellung des Knoten
Brixen Nord

Freie Streckenfiihrung von Km 3+516 bis Km
3+790

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der
betriebstechnischen Ausrustung fur die Tunnel
Raststation und Vahrn sowie der
StralRenbeleuchtung der freien Strecken

Art. 19
ENDGULTIGE KAUTION -
VERSICHERUNGEN

La Galleria Autogrill e la Galleria Varna (gallerie
artificiali e con cd. metodo “Milano”)

Lo Svincolo Varna Nord e il completamento dello
Svincolo Bressanone Nord

Il tratto a cielo aperto tra le prog. km 3+516 e
3+790

La fornitura, posa in opera e messa in esercizio
degli impianti tecnici delle Gallerie Autogrill e
Varna, nonché dell'illuminazione stradale nei tratti
esterni

Art. 19
CAUZIONE DEFINITIVA -
POLIZZE

Absatz - comma 2:

Die endglltige Sicherheit wird in einem
Ausmal® von 2 % des Vertragspreises
gestellt.

Burgschaftsgarantie zugunsten der
Brennerautobahn AG und des Ministeriums
fur Infrastruktur und Verkehr fiir die gesamte
Dauer der Arbeiten; die Birgschaft wird
gleichzeitig mit der gemeinsamen
Uberpriifung der Fertigstellung der Arbeiten
und Abnahmepriifung freigegeben und
garantiert die Entschadigung fiir eventuelle
Schaden an Autobahneigentum und Dritten.

La garanzia definitiva verra costituita nella
misura del 2 % dellimporto contrattuale.

Garanzia fideiussoria a favore della Societa
Autostrada del Brennero Spa e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'intera
durata dei lavori medesimi; la fideiussione
verra svincolata contestualmente alla verifica
congiunta dell'ultimazione e collaudo dei
lavori e garantira il risarcimento di eventuali
danni sia alla proprieta autostradale che a
Terzi

Euro 10.000.000,00

Absatz - comma 9:

Versicherungssumme wie folgt unterteilt:

a) ,Bauwerke und Anlagen Gegenstand des
Vertrages*

Somma assicurata cosi suddivisa:
a) ,Opere e impianti oggetto del contratto”

Vertragsbetrag / importo contrattuale

b) ,bestehende Bauwerke und Anlagen®

b) “Opere ed impianti preesistenti

Euro 2.000.000

c) ,Abbruch- und Raumungskosten*

c) “Costo per demolizioni e sgomberi”

Euro 2.313.500

Art. 20
FRIST FUR DIE FERTIGSTELLUNG DER
ARBEITEN - VERZUGSSTRAFE
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Art. 20

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI —

PENALE PER IL RITARDO



Absatz - comma 1:
Frist fur die Fertigstellung der Arbeiten 960 gg/Tage tempo utile per 'ultimazione dei lavori
Absatz - comma 2:
Verzugsstrafe 1 %o penale per il ritardo
Promille des netto Vertragsbetrages per mille del’ammontare netto contrattuale
Art. 21 Art. 21
ANZAHLUNGEN PAGAMENTI IN ACCONTO
Absatz - comma 1:

Die Baufortschritte werden ab Ubergabe oder
Wiederaufnahme der Arbeiten monatlich
ausgestellt, und die entsprechenden Zahlungen
werden in Form einer Anzahlung ausbezahlt,
unabhangig von der Hohe des einzelnen
Baufortschrittes.

Die Hohe des einzelnen Baufortschritts wird
aufgrund der Buchhaltungsunterlagen vom
Bauleiter festgelegt.

Gli stati d’avanzamento verranno emessi con
una frequenza mensile; dalla consegna o dalla
ripresa dei lavori e i relativi pagamenti
verranno corrisposti in forma di acconto
indipendentemente dall’lammontare del
singolo stato d’avanzamento.

L’ammontare del singolo stato d’avanzamento
verra determinato in base alla documentazione
contabile dal direttore dei lavori.

Absatz - comma 2:
Nr./n. Leistungen / lavorazioni Betrag / Importo %
BETRAG / TOTALE

Absatz — comma 5:
Die Zahlungen fir die Anzahlungen der | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
Auftragsvergutung werden innerhalb von appalto sono effettuati nel termine di

30 Tagen / gg.

ab Erlass jeden Baufortschritts ausgestellt. decorrenti dalladozione di ogni stato di

Art. 23
ENDABRECHNUNG

Absatz -
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avanzamento dei lavori.

Art. 23
CONTO FINALE

comma 1:




Frist ab Fertigstellung der Arbeiten

Termini dall'ultimazione dei lavori

60 Tage / gg.

Absatz - comma 4:

Gemal Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016, darf
die Frist fur die Zahlung des Restbetrages, nicht

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Igs.
50/2016, il termine per il pagamento della rata di
saldo, non puo superare i

30 Tage / gg.
ab Ausstellung der vorlaufigen positiven dall’emissione con esito positivo del certificato di
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung collaudo provvisorio o del certificato di regolare
Uber die ordnungsgemaRe Ausfihrung der  esecuzione.

Bauarbeiten uberschreiten.

Art. 28
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN

Art. 28
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Absatz — comma 2:

Kosten fiir die Sicherheit

314.195,46 Euro

Costi per la

sicurezza

Art. 30
BESONDERE BEDINGUNGEN

Art. 30
CONDIZIONI PARTICOLARI

Absatz — comma 1:

Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen
Vertragsbedingungen fir o6ffentliche Bauarbeiten
Teil | “Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten
zu Lasten des Auftragnehmers®.

30.1 Bezugnahme auf ausldndische Normen

In Ergdnzung zu den jeweils giiltigen européischen
und nationalen Normen und zu den in der
Autonomen Provinz Bozen angewandten eigenen
technischen Normen, sind auch die fir die
betriebstechnische Ausriistung (TBA) angefiihrten
auslandischen Normen als giiltig zu betrachten.
Damit soll im Sinne des Konzeptes der
»anerkannten Regeln der Technik“ eine
Verbesserung des Ausfilhrungsstandards der
Bauwerke erzielt werden. Auch wenn nicht eigens
angefiihrt, gelten die angefiihrten Normen immer
in ihrer letztglltigen Fassung.
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Vedasi in particolare I'art. 25 delle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto per opere pubbliche
Parte | “Oneri e obblighi diversi a carico
dell’appaltatore”.

30.1 Riferimento a normativa estera

Ad integrazione delle corrispondenti norme vigenti
europee e nazionali, nonché delle specifiche
norme tecniche vigenti in Provincia Autonoma di
Bolzano, si intendono valide le indicazioni delle
normative estere riportate nelle Norme tecniche
per gli impianti tecnici (NTI), che comportano un
miglioramento dello standard esecutivo delle
opere e sono da intendersi come definizione del
concetto di “esecuzione a regola d’arte”. Anche se
non esplicitamente richiamate, valgono sempre le
edizioni piu recenti e aggiornate dei riferimenti
normativi citati.



30.2 Detailliertes Arbeitsprogramm

Gemall Art. 16, Absatz 5, der Besonderen
Vergabebedingungen, tbergibt der Auftragnehmer der
Bauleitung innerhalb von 15 Tagen nach der Ubergabe
der Arbeiten und jedenfalls vor Beginn der Arbeiten,
ein detailliertes Arbeitsprogramm fiir die Durchfihrung
der Arbeiten, welches das Projektbauprogramm und
die Frist fiur die Fertigstellung der Arbeiten
berucksichtigen muss.

Das Arbeitsprogramm muss im Sinne des Art. 43,
Absatz 10 des DPR 207/2010, erstellt werden.
Insbesondere wird dem Arbeitsplan eine graphische
Darstellung beigelegt, die folgende Daten beinhaltet:
Beginn, monatlicher Fortschritt und
Fertigstellungstermin der wichtigsten Leistungen; Art,
Leistung und Anzahl der Maschinen und Anlagen, die
sich der Auftragnehmer fir die einzelnen
Bauabschnitte einzusetzen verpflichtet, erforderliche
provisorische Einrichtungen zur Aufrechterhaltung
aller Verkehrsbeziehungen sowie vorgesehene
Feiertags- und Urlaubspausen.

Im Einvernehmen mit dem Auftraggeber kann die
Bauleitung das vorgeschlagene Arbeitsprogramm
genehmigen oder ablehnen. Im Falle einer Ablehnung
muss der Auftragnehmer innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt des Ablehnungsbescheides und entsprechend
den verlangten Anderungen bzw. Ergénzungen, ein
aktualisiertes Arbeitsprogramm vorlegen.

Diese Anweisungen berechtigen den Auftragnehmer

weder zu irgendwelchen Forderungen nach
Vergutungen, noch zur Erhebung irgendwelcher
Anspriiche.

Der genehmigte Entwurf ist fur den Auftragnehmer
verpflichtend, der die monatlichen Fortschritte und alle
anderen vorgeschlagenen Bedingungen einhalt,
vorbehaltlich Anderungen des Arbeitsplans wahrend
der Durchfihrung aufgrund nicht vorgesehener
nachgewiesener Erfordernisse, die von der Bauleitung
zu genehmigen und anzuordnen sind.

30.3 Vermessungsarbeiten

Mit Ausnahme der geotechnischen
Verformungsmessungen, welche mit entsprechenden
LV-Positionen abgerechnet werden, sind samtliche fiir
die Herstellung des gegenstandlichen Bauvorhabens
erforderlichen Vermessungsleistungen
(Absteckungen, Aufnahmen fiir die Bauabnahmen,
Abrechnung und Abnahme, Bestandsaufnahmen
usw.) vom Auftragnehmer selbstandig und
eigenverantwortlich, ohne eigene Verglitung als
allgemeine Lasten der Baustelle ausschlief3lich zu
Lasten des Auftragnehmers, durchzufGhren.

Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bevor er mit
den Arbeiten beginnt, die Trasse abzustecken (Art. 25,
Absatz 3 der Besonderen Vertragsbedingungen);
dabei sind mit geeigneten Lattenprofilen und
Schablonen die Grenzen von Aushub und Auftrag auf
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30.2 Programma esecutivo dettagliato dei

lavori

Come previsto allart. 16, comma 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto, entro 15 giorni dalla consegna dei
lavori e comunque prima dellinizio dei lavori,
I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori un
programma operativo dettagliato per I'esecuzione
delle opere, compatibile con il cronoprogramma di
progetto e il termine di ultimazione dei lavori.

Il programma deve essere redatto ai sensi dell’art. 43,
comma 10 del DPR 207/2010. In particolare, dovra
essere allegato un grafico dal quale risulteranno:
l'inizio, 'avanzamento mensile e l'ultimazione delle
principali categorie di opere; tipo, potenza e numero
dei mezzi operativi e degli impianti che I'’Appaltatore si
impegna ad impiegare per le singole opere, tutti i
provvedimenti provvisori necessari per garantire la
viabilita senza interruzioni nonché l'indicazione delle
sospensioni festive e feriali previste; il tutto secondo gli
accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori, d’intesa con il Committente,
dovra approvare o respingere il programma proposto.
In quest'ultima ipotesi I’Appaltatore, nel termine di 10
giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del
Committente, & tenuto a ripresentare il programma con
le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

Queste indicazioni non autorizzano I’Appaltatore ad
alcuna richiesta di compensi, né ad accampare
pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per
I’Appaltatore, il quale rispettera le prestazioni mensili
ed ogni altra condizione proposta, salvo modifiche al
piano operativo in corso d’opera, per comprovate
esigenze non prevedibili, che dovranno essere
approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

30.3 Rilievi topografici

Ad eccezione delle letture di monitoraggio, che
saranno compensate con le relative voci di contratto,
tutti i rilievi topografici necessari alla precisa
esecuzione dell’'opera (tracciamenti, misurazioni per le
operazioni di consegna, di contabilita e collaudo dei
lavori, rilievi dello stato di fatto, ecc.) sono da
considerarsi come oneri generali a_esclusivo carico
dell’Appaltatore e dovranno essere eseguiti in modo
autonomo e sotto la propria responsabilita.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore & obbligato ad
eseguire il picchettamento del tracciato (Art. 25,
comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto).
Attraverso apposite modine, con obbligo di cura e
conservazione sul posto durante I'esecuzione dei



Grundlage der Breite der Fahrbahn, die
Boschungsneigung, die Straengraben usw. in
Querschnitten alle 25 m anzuzeigen und auch alle
anderen Bauwerke zu trassieren. Die Absteckpflocke
und Schablonen sind wahrend der Bauausflhrung
entsprechend zu schiitzen und instandzuhalten. Die
Absteckung ist von der Bauleitung genehmigen zu
lassen.

Der Auftragnehmer ist weiters dazu verpflichtet,
unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten (auch
einzelner Arbeitsschritte) Bestandsvermessungen
durchzufiihren, diese entsprechend aufzubereiten und
der Bauleitung digital (DWG und PDF) und in
Papierform zu Ubergeben. Die Bauleitung ist vor der
Durchfuhrung dieser Vermessungsarbeiten rechtzeitig
zu verstandigen und behalt sich das Recht vor, diese
Bestandsvermessungen zu kontrollieren und eventuell
Zu erganzen.

Vor der Annahme von Arbeiten von Seiten der
Bauleitung welche zu einem spateren Zeitpunkt nicht
mehr sichtbar sind, ist vom Auftragnehmer eine
Bestandsvermessung mit der geforderten Genauigkeit
im Projektkoordinatensystem (3D) durchzufiihren. Das
Ergebnis der Vermessung ist in verstandlicher Form,
im Vergleich zum Projekt, graphisch darzustellen und
vor der Annahme der Arbeiten der Bauleitung
vorzulegen.

Samtliche Kosten die aus den oben angefuhrten
Leistungen entstehen werden nicht gesondert verguitet
und sind zu Lasten des Auftragnehmers.

30.4 Schriftliche arbeitstagliche Meldung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, arbeitstaglich
eine schriftliche Meldung mit folgenden Angaben zu
erstellen und der Bauleitung zu Ubermitteln:

e Angabe des auf der Baustelle eingesetzten
Flhrungs- und gewerblichen Personals mit
Bekanntgabe der Qualifikation

e Angabe des auf der Baustelle eingesetzten

Fuhrungs- und gewerblichen Personals der
Subunternehmer mit Bekanntgabe der
Qualifikation

e Angabe der auf der Baustelle befindlichen und
eingesetzten Gerate

e Angabe der auf der Baustelle befindlichen und
eingesetzten Gerate der Subunternehmer

e Angabe der taglichen Arbeitszeit, Witterung und
Temperatur

e Angabe der ausgefiihrten Arbeiten, detailliert
zergliedert nach Baubereich bzw. Stationierung
und Anzahl des eingesetzten gewerblichen
Personals und der Gerate des Auftragnehmers
und der Subunternehmer

e Angabe besonderer Vorkommnisse, Kontrollen,
Baustellenbegehungen, Lokalaugenscheine und
Erhebungen von Behérden und Amtern,
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lavori, dovranno essere indicati ogni 25 m, in base alla
larghezza della carreggiata, i limiti di scavi e riporti, la
pendenza delle scarpate, le cunette, ecc.
L’Appaltatore dovra anche eseguire il picchettamento
di tutte le altre opere previste nel progetto. |
picchettamento dovra essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore & inoltre obbligato a eseguire prima
dell'inizio dei lavori (anche di singoli tratti) un rilievo
della reale situazione dei luoghi, da consegnare alla
Direzione dei Lavori su supporto informatico (DWG e
PDF) e cartaceo. La Direzione dei Lavori dovra essere
avvisata per tempo dell’inizio dei lavori di rilievo,
riservandosi di controllare ed eventualmente integrare
il rilievo.

Nel caso di opere che non saranno piu verificabili o
ispezionabili in una fase successiva, I'Appaltatore ha
I'obbligo di farne il rilievo con la richiesta precisione nel
sistema di coordinate di progetto (3D). Il rilievo dovra
essere rappresentato graficamente in modo tale da
poterne verificarne la corrispondenza con le previsioni
di progetto e trasmesso alla Direzione dei Lavori prima
dell’accettazione dei lavori.

Tutti i costi che derivano dalle prestazioni sopra
indicate non vengono contabilizzati separatamente e
sono a carico dell’Appaltatore.

30.4 Comunicazione giornaliera scritta

L’Appaltatore & obbligato a trasmettere giornalmente e

per iscrito alla Direzione dei Lavori una

comunicazione contenente:

¢ Indicazione del personale operativo e dei preposti
presenti in cantiere con relativa qualifica

e Indicazione del personale operativo e dei preposti
dei subappaltatori presenti in cantiere con relativa
qualifica

e Indicazione dei macchinari e mezzi operativi a
disposizione ed impiegati in cantiere

e Indicazione dei macchinari e mezzi operativi dei
subappaltatori a disposizione ed impiegati in
cantiere

e Indicazione dell'orario di lavoro giornaliero, delle
condizioni meteorologiche e della temperatura

e Indicazione delle lavorazioni/prestazioni eseguite,
con lindicazione esatta della progressiva, del
personale operativo proprio e dei subappaltatori
nonché dei mezzi propri € dei subappaltatori
impiegati

e Indicazione di particolari accadimenti, verifiche,
sopralluoghi ed ispezioni da parte di enti e autorita,
prelievo di campioni, prove di qualita e di idoneita,
ecc.



durchgefiihrter ~ Probenahmen, Gilte- und
Eignungsprifungen, usw.

Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des

Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergutet,

sondern sind als allgemeine Baustellenlasten zu

bericksichtigen.

30.5 Beweissicherung

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer eine
Beweissicherung an  samtlichen bestehenden
Bauwerken (inkl. Wassernutzungen) im
Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens, jedoch
zumindest in einem Streifen von jeweils 100 m,
beidseitig des jeweiligen neuen aulderen
Fahrbahnrandes, durchfiihren.

Gebiete im Besitz der Brennerautobahn

Vor der Ubergabe an den Auftragnehmer der Flachen
und Bauwerke im Besitz der Autobahn, die vom Bau
der neuen Straeninfrastruktur betroffen sind, muss
eine sorgfaltige, gemeinsame Inspektion (mit
Vertretern der Brennerautobahn und der Bauleitung),
einschlieBlich fotografischer Dokumentation, vom
Auftragnehmer auf eigene Kosten Initiative
durchgefihrt werden, um Mangel und Anomalien zu
ermitteln, die unbedingt vor Beginn der Arbeiten
beseitigt werden miissen. Die Ubergabe der
Autobahnflachen/-bauwerke muss in einem eigenen
Protokoll formalisiert werden, welches von den
Vertretern des Auftragnehmers, des Auftraggebers
und der Brennerautobahn unterzeichnet wird.
Eventuell notwendige Beweissicherungen auflerhalb
des festgelegten Streifens, sind im Vorfeld mit der
Bauleitung zu vereinbaren und werden dem
Auftragnehmer gesondert vergutet.

30.6 Uberwachungsmessungen

Wahrend der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer
kontinuierliche Uberwachungsmessungen an
samtlichen Bauwerken im Bereich des obengenannten
Streifens durchflhren, darunter vor allem an der
Fahrbahn und an den Bauwerken der Autobahn, die

Gebdude, usw., gemal den Anweisungen der
Bauleitung.

Alle mit diesen Messungen, sowie mit der Aufbereitung
und der Dokumentation derselben,
zusammenhangenden Aufwendungen und
Leistungen, werden mit LV-Positionen verglitet (Pos.
58.02.60%).

Weiters sind Erschitterungsmessungen bis zu einer
Entfernung von 100 m von der Arbeitsstelle an
Gebaduden, Objekten und Einrichtungen durch
qualifizierte Firmen oder Institutionen durchzufihren.
Fur die Erschitterungen mussen die Grenzwerte
gemal DIN 4150 eingehalten werden. Die Grenzwerte
kénnen von der Bauleitung auf die Halfte reduziert
werden, ohne dass dadurch vom Auftragnehmer eine
zusatzliche Vergitung, ein Neupreis und/oder eine
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| costi che ne derivano sono a carico dell’Appaltatore
€ non vengono contabilizzati separatamente, ma sono
da considerare come oneri generali di cantiere.

30.5 Stati di consistenza

Prima dell'inizio dei lavori, I'’Appaltatore ha I'obbligo di
eseguire, a propria cura e spese, uno stato di
consistenza di tutte le opere e i manufatti (inclusi
impianti idrici) presenti nella zona di progetto e
compresi all'interno di una fascia di 100 m su entrambi
i lati della nuova piattaforma stradale.

Aree di proprieta di Autostrada del Brennero

Prima di consegnare all’Appaltatore le aree di
proprieta e le opere autostradali interessate dalla
realizzazione della nuova infrastruttura viaria, dovra
essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore una
accurata ispezione congiunta (con rappresentanti di
Autostrada del Brennero e DL), con supporto anche
fotografico, per individuare eventuali dissesti e
anomalie che dovranno essere necessariamente
eliminati prima dell’inizio dei lavori.

La consegna delle aree/opere autostradali dovra
essere formalizzata con apposito verbale sottoscritto
dai rappresentanti dell’Appaltatore, del Committente e
di Autostrada del Brennero.

Qualora fosse necessario eseguire dei rilievi al di fuori
della fascia prescritta, questi dovranno essere
concordati preventivamente con la Direzione dei
Lavori e saranno compensati all’ Appaltatore a parte.

30.6 Monitoraggio

L’Appaltatore € tenuto a monitorare continuativamente
e durante tutta la durata dei lavori opere e manufatti
che ricadono all’interno della fascia di cui all’articolo
precedente, tra cui in particolar modo il piano viabile e
le opere di pertinenza dell’Autostrada del Brennero, gli
edifici limitrofi, ecc., secondo le modalita e le
indicazioni della Direzione dei Lavori.

Gli oneri e le prestazioni collegate a questi monitoraggi
e all’elaborazione e alla restituzione dei dati vengono
compensati con le voci di contratto (voci 58.02.60%).
Dovra inoltre essere fatto il monitoraggio delle
vibrazioni fino a una distanza di 100 m fra le zone di
lavoro e gli edifici o manufatti esistenti, ad opera di ditte
o enti qualificati. Dovranno essere rispettati i valori
limite secondo la normativa DIN 4150. | valori limite
possono essere ridotti a meta dalla Direzione dei
Lavori, senza che I'Appaltatore possa richiedere un
compenso aggiuntivo, nuovi prezzi e/o una proroga dei
tempi di costruzione. Dovranno essere utilizzati
sismografi con registrazione continua dei dati in un
numero adeguato e non inferiore a 2 unita per zona di



Verlangerung der Bauzeit gefordert werden kann. Es
sind Erschitterungsmessgerate (mit integrierter
Datenaufzeichnung) in ausreichender Anzahl, jedoch
mindestens 2 Stiick pro Arbeitsbereich, auf die Dauer
der Schram-, Ramm-, Verdichtungs-, Abbruch- und
Erdarbeiten vorzuhalten. Die Ergebnisse der
kontinuierlichen Messungen sind mit Angabe des
Messortes, der Erschutterungsquelle, der Entfernung
zwischen beiden und aller Parameter der Ursache der
Erschitterungen (z. B. Walzengewicht usw.) laufend
zu protokollieren und taglich der Bauleitung
vorzulegen. Alle mit den Erschutterungsmessungen
und der Dokumentation derselben
zusammenhangenden Aufwendungen und Leistungen
werden nicht gesondert vergitet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Weitere UberwachungsmaRnahmen
Brennerautobahn

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer
zusatzlich zu den im Projekt vorgesehenen und oben
genannten MaRnahmen auf eigene Kosten und
Spesen geeignete Sensoren, dynamische Detektoren,
Erschutterungs- und Verformungsmessgerate
installieren, um alle Autobahnbauwerke in jeder
Arbeitsphase standig zu Uberwachen;

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer
einen speziellen "Monitoringplan” erstellen, in dem die
zu messenden Parameter, die Begrindung, das
Messintervall, die Schwellen- und
Aufmerksamkeitswerte  fur die  verschiedenen
MaRnahmen und die bei Uberschreitung dieser Werte
zu ergreifenden MalRnahmen festgelegt werden
mussen; der Monitoringplan muss von den Technikern
der Brennerautobahn genehmigt werden.

Samtliche Kosten und Aufwande im Zusammenhang
mit der Erfullung der von der Brennerautobahn
auferlegten Anforderungen werden nicht gesondert

durch die

vergutet und sind in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

30.7 Konzessionen und Bewilligungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die dazu

erforderlichen Konzessionen und Bewilligungen
seitens der Behdrden oder von Dritten, selbsténdig
und auf eigene Initiative hin einzuholen, wie
beispielsweise die Ermachtigung fir den Anschluss an

die Kanalisation, hydraulische Gutachten,
Strallenverordnungen, usw.
Inbegriffen  sind auch alle Verfahren und

Aufwendungen fiir das Einholen der Genehmigungen
seitens der Betreiber der jeweiligen Werkleitungen, fur
BaumalRnahmen im Bereich von Bestandsleitungen
und fur ihre provisorische bzw. definitive Verlegung.

Falls erforderlich ist der Auftragnehmer weiters auch
verpflichtet, samtliche Genehmigungen fur die
Durchflhrung der Nacht - und Feiertagsarbeit bei den
zustandigen Behorden einzuholen.

Dezember 2019 — Dicembre 2019

lavoro, per tutta la durata dei lavori di demolizione, di
infissione, di costipamento e dei movimenti terra. |
risultati del monitoraggio con registrazione continua
devono essere protocollati in itinere e consegnati
giornalmente alla Direzione dei Lavori con
lindicazione del punto di misura, della fonte di
emissione delle vibrazioni, della distanza tra questi e
tutti i parametri causa delle vibrazioni (p. es. peso del
rullo, ecc.). Tutti gli oneri e le prestazioni collegate al
monitoraggio delle vibrazioni e all’elaborazione della
rispettiva documentazione non vengono contabilizzati
separatamente e sono da includere nei prezzi unitari.

Ulteriori misure di monitoraggio imposte da Autostrada
del Brennero

Prima dell’inizio dei lavori, oltre a quanto previsto in
progetto e a quanto sopra riportato, I'’Appaltatore, a
sua cura e spese, dovra installare adeguati sensori,
rilevatori dinamici, misuratori di vibrazioni e
spostamento, per monitorare costantemente, in ogni
fase di avanzamento dei lavori, tutte le opere
autostradali;

Prima dell’inizio dei lavori, I’Appaltatore dovra redigere
un apposito “piano di monitoraggio” che dovra definire
le grandezze da misurare, la motivazione, la cadenza
di lettura, i valori di soglia e di attenzione per le varie
misure nonché gli interventi da adottare qualora tali
valori fossero superati; il documento di monitoraggio
dovra essere approvato dai Tecnici di Autostrada del
Brennero.

Tutti gli oneri e le prestazioni collegate al rispetto delle
prescrizioni imposte da Autostrada del Brennero non
vengono contabilizzati separatamente e sono da
includere nei prezzi unitari.

30.7 Concessioni e autorizzazioni

L’Appaltatore & obbligato all’'ottenimento, a propria
cura e spese, da parte di Enti preposti e di terzi, delle
concessioni e delle autorizzazioni necessarie
all’esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo
autorizzazioni agli scarichi, nulla-osta idraulico,
ordinanze stradali, ecc.

Sono altresi comprese anche le pratiche e gli oneri per
I'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei gestori
dei vari sottoservizi e infrastrutture per I'esecuzione dei
lavori in corrispondenza di infrastrutture e sottoservizi
esistenti e per il loro spostamento provvisorio e/o
definitivo.

L’Appaltatore dovra acquisire presso gli Enti preposti
tutte le autorizzazioni per poter eseguire, qualora si
rendesse necessario, le lavorazioni anche durante
I'orario notturno e i giorni festivi.
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Samtliche Genehmigungen und Ermachtigungen sind
der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Tunnel Raststation und Vahrn

Fir die Bauarbeiten der Tunnel ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die dazu erforderlichen Genehmigungen
einzuholen und die geplanten MalRnahmen mit dem
Autobahnbetreiber der abzustimmen.

Abbrucharbeiten
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet die
erforderlichen Genehmigungen einzuholen, sowie

Vorgangsweisen und Termine rechtzeitig mit den
Eigentimern bzw. Betreibern (Raststation Plose,
Volksbank, usw.) und im Einvernehmen mit der
Bauleitung und dem Auftraggeber, abzustimmen.

30.8 Entminung - Kriegsmittelbeseitigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Arbeiten und/oder wahrend der Arbeiten die
Oberflache und Tiefenbonifizierung von einer von den
zustandigen Behoérden zugelassenen spezialisierten
und autorisierten Fachfirma vornehmen zu lassen und
zwar fir das gesamte Areal, welches von Bauarbeiten
betroffen ist bzw. von der Bauleitung angegeben und
von der Verwaltung zur Verfugung gestellt wird, um
Sprengkoérper und Sprengstoffe aller Art ausfindig zu
machen und gegebenenfalls zu beseitigen, so dass die
Unversehrtheit aller Personen, die Arbeiten
durchfiihren, Gberwachen und leiten, gewahrleistet ist.
Nach Fertigstellung bzw. falls erforderlich, im Verlauf
der Bonifizierungsarbeiten, muss der Auftragnehmer
auf eigene Kosten und Verantwortung, bei den

zustandigen Behodrden die
Unbedenklichkeitserklarung  einholen und  der
Bauleitung Ubergeben.

Der Auftragnehmer muss jedenfalls  unter

Berucksichtigung der Vorschriften der zusténdigen
Korperschaften arbeiten und haftet somit fir alle
Unfalle, die auf mangelhafte oder unzureichende
Bonifizierung zurtickzufuhren sind. Die Verwaltung ist
von jeglicher Haftung enthoben.

Die Fristen fur die erforderlichen Genehmigungen
durfen in keinem Falle im Widerspruch zum
Bauzeitprogramm des Bauherrn stehen, wobei mit der
Nichteinhaltung verbundene, mdgliche Mehrkosten,
ganzlich zu Lasten des Auftragnehmers gehen.

Die Oberflachen- und Tiefenbonifizierung werden dem
Auftragnehmer Gber die entsprechenden Positionen im
Leistungsverzeichnis vergiitet.

Fir zusatzliche Grundsticksflachen auRerhalb der
durch die Verwaltung abgelésten Flachen, die vom
Auftragnehmer selbst beschafft und auf denen
Arbeiten jeglicher Art, insbesondere aber Grabarbeiten
durchgefuihrt werden, werden Kosten fur die
Leistungen der Oberflachen- und Tiefenbonifizierung
nicht gesondert verguitet.
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Tutte le concessioni e le autorizzazioni devono essere
consegnate alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio
delle relative lavorazioni.
Galleria Autogrill e Varna
Per la costruzione delle gallerie I’Appaltatore dovra
procurarsi le necessarie autorizzazioni e concordare

gli interventi che intende eseguire con
'amministrazione dell’Autostrada del Brennero.
Demolizioni

L’Appaltatore  dovra ottenere le necessarie

autorizzazioni e concordare in tempo utile con i
proprietari e/o gestori (Gestore area di servizio Plose,
Banca Popolare, ecc.) e in accordo con la DL e il
Committente modalita e tempi degli interventi che
intende eseguire.

30.8 Bonifica bellica

L’Appaltatore € obbligato a procedere, prima dell’inizio
dei lavori e/o durante lo svolgimento degli stessi e per
mezzo di ditta specializzata ed alluopo autorizzata
dalle competenti Autorita, alla bonifica bellica
superficiale e profonda, dell'intera zona sulla quale si
svolgono i lavori ad essa affidati, nel’ambito dei terreni
indicati dalla Direzione dei Lavori e messi a
disposizione dallamministrazione, per rintracciare e
rimuovere eventualmente ordigni ed esplosivi di
qualsiasi specie, in modo che sia assicurata
lincolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla
loro sorveglianza, alla loro direzione.

Sara onere e responsabilita dell’Appaltatore
conseguire e consegnare alla Direzione dei lavori il
nulla-osta delle competenti Autorita a conclusione
delle operazioni di bonifica bellica ovvero, laddove
necessario, durante le operazioni stesse.
L’Appaltatore dovra comunque operare nel rispetto di
quanto prescritto dalle competenti Autorita e pertanto
sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse
verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica,
rimanendone invece sollevata in tutti i casi
'amministrazione.

| tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte
delle Autorita competenti non potranno essere in alcun
modo opposti al Committente restando in capo
all’Appaltatore tutti gli oneri connessi.

La bonifica bellica superficiale e profonda sara
compensata all’Appaltatore con le rispettive voci
dell’elenco delle prestazioni.

Per le aree che non sono comprese tra quelle
espropriate e/o indennizzate dall’amministrazione e
che vengono gestite dall’Appaltatore stesso e sulle
quali vengono svolti lavori di ogni genere
(specificamente lavori di scavo), i costi derivanti dalla
bonifica del terreno in superficie ed in profondita, non
verranno contabilizzati separatamente.



30.9 Archaologische Baubegleitung

Die beanspruchten Flachen sind von archaologischem
Interesse und es ist nicht auszuschlieen, dass bei der
Durchfilhrung der Aushubarbeiten Uberreste fritherer
Siedlungen angetroffen werden, welche von grof’em
kulturhistorischem Interesse sind. Deswegen mussen
die Aushubarbeiten unter archdologischer Aufsicht
besonders behutsam und nach deren Anweisung
durchgefiihrt werden, um mogliche archaologische
Funde nicht zu zerstéren. Im Vorfeld der eigentlichen
Aushubarbeiten sind Erkundungsschurfe in
Abstimmung mit der archaologischen Aufsicht und der
Bauleitung durchzufihren. Samtliche kosten- und
zeitgebundene Mehraufwande aus diesen
Erschwernissen und Behinderungen werden nicht
gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

30.10 StraBen und Verkehr - Baustellenverkehr

Fur alle von den Arbeiten und von der Baustelle
betroffenen o6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen
(StralRen, Autobahn, Wege, Zufahrten usw.) ist vor
Beginn und nach Beendigung der Arbeiten eine
Bestandsaufnahme durchzufihren (siehe auch Art.
30.5 der Besonderen Vertragsbedingungen).
Nach Abschluss der Bauarbeiten sind samtliche
betroffenen  Verkehrsflachen, zu Lasten des
Auftragnehmers wieder in den urspriinglichen Zustand
Zu versetzen.

Neben der strikten Einhaltung der geltenden
StralRenverkehrsordnung (StVO) hat der
Auftragnehmer auch samtliche im SKP enthaltenen
Vorgaben zu beriicksichtigen, sowie jegliche weitere
Anweisung zur Verkehrsregelung seitens des
Auftraggebers und/oder der Bauleitung, auch als
Erganzung zu den geltenden Normen. Der
Auftragnehmer ist somit verantwortlich fur die
Verkehrssicherheit sowohl gegenuber Dritten, als auch
gegeniber dem Auftraggeber, und haftet fur jegliche
damit zusammenhangenden Schaden, wobei letzterer
schadlos zu halten ist.

Der Auftragnehmer ist angehalten, samtliche
MaRnahmen und Vorkehrungen zu treffen, um die
Unversehrtheit von Personen und
Verkehrsteilnehmern des offentlichen und privaten
StraBennetzes zu gewahrleisten, sowohl wahrend
aktiver Baustellentatigkeiten, als auch bei ruhender
Baustelle. Er hat die Anweisungen der Bauleitung
bezuglich Arbeitsunterbrechungen, Baueinstellungen
oder Téatigkeitseinschrankungen zu befolgen, welche
der Auftraggeber selbst aufgrund der
Verkehrserfordernisse fir notwendig erachtet. Die
Vorgangsweise fur die Durchfihrung der Arbeiten ist
bis ins Detail mit der Bauleitung abzustimmen, wobei
der Sicherheit und den Erfordernissen eines
reibungslosen Verkehrsflusses jederzeit der Vorrang
gegenuber den Bauarbeiten einzuraumen ist.
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30.9 Assistenza archeologica

L’area oggetto dei lavori & di interesse archeologico e
non & da escludere che in fase di scavo possano
essere ritrovati resti di insediamenti preistorici, di
grande interesse storico-culturale. Pertanto, i lavori di
sbancamento dovranno essere eseguiti alla presenza
e sotto il controllo di una sorveglianza archeologica,
con particolare prudenza e secondo le indicazioni dalla
stessa fornite, onde evitare la perdita di eventuali
reperti archeologici. Preventivamente ai lavori di
scavo, in accordo con la sorveglianza archeologica e
la Direzione dei Lavori, devono essere effettuati dei
sondaggi esplorativi. Tutti i maggiori oneri che
derivano da questi aggravi ed impedimenti, anche in
termini di tempo, non vengono contabilizzati
separatamente e sono da includere nei prezzi unitari.

30.10 Strade e viabilita - Viabilita di cantiere

Per tutte le aree viabili interessate dai lavori e dal
cantiere, sia pubbliche che private (strade, autostrada,
vie, accessi, ecc.), dovra essere eseguito, prima
dell’inizio e alla fine dei lavori, un rilievo dello stato di
fatto (vedi anche art. 30.5 del Capitolato Speciale
d’Appalto).

Dopo l'ultimazione dei lavori, dovra essere ripristinato
lo stato originario, a cura e spese dell’Appaltatore,
delle aree viabili interessate dai lavori e dal cantiere.

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso
rispetto della normativa vigente posta a tutela della
circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a
tutte le prescrizioni contenute nel PSC, nonché attuare
ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del
traffico che il Committente e/o la Direzione dei Lavori
ritengano di impartire anche ad integrazione delle
vigenti norme. L’Appaltatore sara quindi responsabile
della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che
del Committente e, pertanto, rispondera di ogni e
qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, € tenuto ad adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
lincolumita delle persone e cose circolanti sulla
viabilita pubblica e privata, sia durante il periodo di
attivita che di inattivita del cantiere nonché ad
osservare le disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni
di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile
giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico. Le
modalita di esecuzione dei lavori dovranno essere
concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori,
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze
del traffico rispetto a quelle dei lavori. In particolare,
ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione
dei cantieri e la segnaletica € di esclusiva competenza
ed onere dell’Appaltatore.



Insbesondere sind jegliche Mallnahmen und
Verantwortlichkeit in Zusammenhang mit der
Absicherung und Beschilderung der Baustellen und
der damit zusammenhangenden Aufwendungen
alleinige Angelegenheit des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer erklart daher, tber die besonderen
Umstande informiert zu sein, unter welchen diese
Arbeiten durchzuflihren sind und die Auswirkungen auf
die Arbeitsplanung und die Organisation der Baustelle,
auch in Bezug auf die moglichen Einschrankungen
seitens des Auftraggebers oder anderer Behdrden,
bewertet zu haben.

Die in den Vertragsdokumenten, v.a. in den
Besonderen Vertragsbedingungen und im
Sicherheitsplan vorgesehenen Aufwendungen,

Verpflichtungen und Kosten, als auch die nicht eigens

erwahnten und in Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Arbeiten bei Aufrechterhaltung des
Verkehrs entstehenden Aufwendungen und

Erschwernisse, gehen somit ausschlieRlich zu Lasten

des Auftragnehmers:

e Aussetzung der Arbeiten bei Interessenskonflikten
aufgrund von  Verkehrsanforderungen bei
erhdhten Verkehrsstromen oder bei besonderen
Festtagen. Baueinstellungen bzw.
Arbeitsunterbrechungen kénnen aullerdem
aufgrund auferordentlicher Erfordernisse an den
Verkehrsfluss angeordnet werden (Beispielsweise
nach Unfallereignissen, bei unerwartet hohem
Verkehrsaufkommen, aullergewohnlichen
Wetterereignissen, usw.).

e Anordnung der Bauleitung von Bauarbeiten im
Schichtbetrieb, auch an Feier- und Vorfeiertagen,
mit der Zielsetzung, im Hinblick auf die oben
genannten Umstande (erhoéhten Verkehrsstrome,
besondere Festtage, usw.) die verkehrsstérenden
Arbeiten zu beschleunigen und somit die
Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu
reduzieren.

Der Auftragnehmer hat kein Anrecht auf eine

zusatzliche Entschadigung, unabhangig von den

tatsachlichen Bedingungen, unter denen die Arbeiten

durchzufihren  sind, auch kann er keine
Ausgleichszahlungen oder
Schadenersatzforderungen aufgrund von nicht
genehmigten StralRensperren (oder Teilsperren)

verlangen, wobei es der Bauleitung vorbehalten bleibt,
Uber die Notwendigkeit der Sperre zu befinden.
Samtliche Aufwendungen aufgrund von
Behordenauflagen und Verkehrseinschrankungen,
sowie samtliche Gebihren oder Instandhaltungs-
(sowohl ordentliche als auch auferordentliche) und
Wiederherstellungskosten (falls von den o&rtlichen
Behdrden oder anderen zustandigen 6ffentlichen oder
privaten Betreibergesellschaften fir die von den
Arbeiten betroffenen Stralenabschnitte gefordert)
gehen ganzlich zu Lasten des Auftragnehmers.
Alle Aufwendungen und Spesen zur Aufrechterhaltung
der offentlichen Sicherheit und der regularen
Verkehrsabwicklung, welche von den oben genannten
Dezember 2019 — Dicembre 2019
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L’Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle
particolari condizioni in cui verranno eseguiti i lavori
avendone  valutato le conseguenze  sulla
programmazione dei lavori e sull’organizzazione del
cantiere anche in relazione alle limitazioni che
potranno essere disposte dal Committente o da altri
Enti gestori della viabilita in corso d’opera. Sono quindi
ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti i seguenti
oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione
contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
nonché quant’altro che, anche se non espressamente
menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso
in relazione all’'esecuzione dei lavori in soggezione di
traffico:

e |a sospensione delle lavorazioni che interferiscono
con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e
di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi,
essere ordinata linterruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate
alla viabilita (a titolo esemplificativo incidenti, flussi
di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi
meteorologici di particolare intensita, ecc.);

e ['esecuzione dei lavori in piu turni, compresi i giorni
festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione
dei Lavori, anche al fine di intensificare le
lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle
suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio
allo scopo di limitare al massimo il disagio alla
circolazione;

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi
addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi i lavori, né potra richiedere
compensi o indennizzi per non concessa chiusura di
una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli,
restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta
di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri
conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di
transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione,
sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in
dipendenza dell’'esecuzione dei lavori, venissero
imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti
pubblici o privati per le strade di loro competenza
eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti
gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle
richieste dei suddetti soggetti e che si rendano
necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del
traffico e la pubblica incolumita.



Zustandigen angeordnet werden, gehen ebenfalls

ganzlich zu Lasten des Auftragnehmers.

Folgende, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit

aufgelistete, Aufwendungen, gehen zu Lasten des

Auftragnehmers:

e Alles um die Zufahrt nach Vahrn Oberdorf fir die
Dauer der Arbeiten jederzeit zu gewahrleisten;

e Alles um die Zufahrt zur Raststatte Plose fur
Lieferanten und Personal fir die Dauer der
Arbeiten jederzeit zu gewahrleisten;

e Alles um die Zufahrt zum Fernheizkraftwerk von
Vahrn fir die Dauer der Arbeiten jederzeit zu
gewabhrleisten;

e Errichtung eines provisorischen Ersatzparkplatzes
fur ca. 20 PKW fir die Bediensteten der Raststatte

.Plose Ost® im Bereich der nahegelegenen
Baustelleneinrichtungsflache, inkl. einer
voribergehenden befahrbaren

Zufahrtsverbindung, um Mitarbeitern, Lieferanten
sowie Notfall- und Rettungsteams den Zugang zur
Raststatte zu ermoglichen.

30.11 Werkleitungen und Infrastrukturen

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer das
Projekt der Werkleitungen den jeweiligen Betreibern

und/oder Eigentimern Ubermitteln, damit unter
anderem auch die Verlegung der bestehenden
Werkleitungen, welche durch die Bauarbeiten

betroffen sind, eingeplant werden koénnen. Jede
Projektanderung an den Werkleitungen muss im
Vorfeld mit jeweiligen Betreibern  und/oder
Eigentimern der Werkleitungen und der Bauleitung
vereinbart werden.

Der Auftragnehmer ist auRerdem dazu verpflichtet, alle
erforderlichen MaRRnahmen zu treffen, um mit den
zustandigen Betreibergesellschaften oder
Eigentimern samtliche unterirdischen Werkleitungen
zeitgerecht vor den Bauarbeiten zu orten.

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten sind die Auflagen und
Vorschriften der einzelnen Betreiber, sowie die
geltenden Sicherheitsbestimmungen, strengstens zu

befolgen.
Art. 30.7 ,Konzessionen und Bewilligungen von
Behorden und Dritten® der besonderen

Vergabebedingungen gilt sinrngemald auch fur diese
Leistungen.

Alle Aufwendungen und Entschadigungen in Folge von
Betriebseinschrankungen von Dritten, sowie alle
Kosten, die dem Auftragnehmer in Zusammenhang mit
der Abstimmung und Koordination fur die Verlegung

und Umlegung der jeweiligen Ver- und
Entsorgungsleitungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Provisorische Umlegungen auch mehrmals, von

Werkleitungen und privaten Ver- und
Entsorgungsleitungen sind in den Einheitspreisen der
jeweiligen Positionen des zu bericksichtigen und es
erfolgt dafiir keine gesonderte Vergltung.
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A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si
intendono a cura e spese dell’Appaltatore gli oneri di
seguito indicati:

e quanto necessario a garantire I'accesso al paese
di Varna di Sopra durante tutta la durata dei lavori;

e quanto necessario a garantire 'accesso all’area di
servizio Plose ai fornitori e al personale per tutta la
durata dei lavori;

e quanto necessario a garantire I'accesso
all’impianto di teleriscaldamento di Varna per tutta
la durata dei lavori;

e |a realizzazione di un parcheggio provvisorio
sostitutivo, con circa 20 posti auto, per il personale
dell’area di servizio “Plose Est”, da realizzarsi nella
zona limitrofa all’area di cantiere, incluso anche un
collegamento carrabile provvisorio, per consentire
I'entrata nellArea di Servizio ai dipendenti, ai

fornitori e alle squadre di emergenza e di
SOCCOrso.
30.11 Sottoservizi e infrastrutture

Prima dell'inizio dei lavori, € onere dell’Appaltatore
sottoporre il progetto dei sottoservizi e delle
infrastrutture agli enti gestori e/o ai proprietari, anche
al fine di programmare gli spostamenti degli impianti
esistenti che possono interferire con i lavori. Qualsiasi
modifica al progetto dei sottoservizi dovra comunque
essere preventivamente concordata con loro e con la
Direzione dei Lavori.

E altresi onere dellAppaltatore provvedere a tutte le
pratiche necessarie presso gli enti gestori o i
proprietari dei vari servizi sotterranei, atte a rilevare
tutti i sottoservizi presenti nelle zone oggetto dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori sono da rispettare le
indicazioni e le prescrizioni dei singoli gestori oltre alle
indicazioni di sicurezza.

L’art. 30.7 “Concessioni e autorizzazioni di enti
pubbilici e terzi” del Capitolato Speciale d’Appalto vale,
per quanto applicabile, anche per queste prestazioni.

Gli oneri e gli indennizzi a causa di limitazioni dei
servizi da parte di terzi dovute ai lavori in oggetto,
nonché i costi sostenuti dall’Appaltatore per |l
coordinamento e l'organizzazione in merito allo
spostamento e alla posa dei diversi sottoservizi e
infrastrutture sono a completo carico dell’Appaltatore.

Gli spostamenti provvisori, anche spostamenti multipli,
di sottoservizi privati € non, sono inclusi nei prezzi
unitari d’appalto e non vengono contabilizzati
separatamente.



Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von der
Verwaltung oder den jeweiligen Betreibern und/oder
Eigentimern der Werkleitungen gelieferten Teile und
Materialien zu verlegen. Der Auftragnehmer ist weiters
verpflichtet, den jeweiligen Betreibern und/oder
Eigentimern der Werkleitungen, jederzeit einen freien
Zutritt zu den Werkleitungen zu gewahren.

Folgende Verlegungen und Umlegungen von
Werkleitungen sind vorgesehen (siehe Plan BV-U-
013):

e Trinkwasserleitungen: TW-Leitungen samt
Formsticke werden von den Stadtwerke Brixen
geliefert; Erdarbeiten und Verlegung der
Rohrleitung sind vom Auftragnehmer zu erbringen

e Schmutz- und Regenwasserkanale: samtliche
Leistungen (Erdarbeiten, Lieferung und Verlegung
der Rohrleitung inkl. der Formstlicke, Schachte)
inkl. aller Nebenleistungen sind vom
Auftragnehmer zu erbringen

e Telefonleitungen und Glasfaserkabel der Telekom
und Brennercom: Erdarbeiten, liefern und
verlegen/versetzen der Kabelschutzrohre und
Kabelziehschachte sind vom Auftragnehmer
durchzufihren, wahrend die Lieferung und
Verlegung der Leitungen und das Herstellen der
Anschlisse durch die Telecom oder die
Brennercom erfolgen

e Stromleitungen der Stadtwerke Brixen: Leerrohre
werden von den Stadtwerke Brixen geliefert;
Erdarbeiten, Verlegung der Kabelschutzrohre und
Lieferung und Verlegung der Kabelziehschachte
sind vom Auftragnehmer durchzufiihren. Die
Lieferung und Verlegung der Stromleitungen durch
die Stadtwerke erfolgen

e Beregnungsanlagen: Erdarbeiten, Lieferung und
Verlegung der Leitungen sind vom Auftragnehmer
durchzuflhren

Nach Abschluss aller Leitungsverlegungen bzw. —

umlegungen, sind die jeweiligen Leitungen mit einer

Kanal-Videokamera aufzunehmen und gemaR den

geltenden Normen und der Vorgaben der Betreiber,

den entsprechenden Prufungen zu unterziehen (z.B.

Druckprobe). Fur betroffene  Abschnitte  von

Trinkwasserleitungen ist zudem eine Chlorierung

vorzunehmen. All diese Leistungen werden nicht

gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Unterirdische Einbauten und Autobahninfrastruktur

14

L’Appaltatore s'impegna inoltre a posare in opera i
materiali forniti dal’amministrazione o dai gestori e/o
proprietari dei sottoservizi e a riconoscere il diritto dei
gestori e/o proprietari dei sottoservizi di accedere alle
infrastrutture in qualsiasi momento si rendesse
necessario.

E prevista la posa in opera e lo spostamento dei
seguenti sottoservizi (vedi disegno BV-U-013):

e Acquedotto: I'Azienda Servizi Municipalizzati di
Bressanone fornira la tubazione compresi i pezzi
speciali; i movimenti terra e la posa in opera della
tubazione sono a carico dell’ Appaltatore

e Tubazioni acque nere e acque bianche: tutte le
prestazioni (movimenti terra, fornitura e posa in
opera della tubazione compresi i pezzi speciali,
pozzetti) nonché le prestazioni secondarie, sono a
carico dell’Appaltatore

e Cavi telefonici e a fibra oftica Telecom e
Brennercom: i movimenti terra, la fornitura e posa
in opera dei cavidotti e dei pozzetti sono a carico
dell’Appaltatore, mentre la fornitura e posa in opera
dei cavi con i rispettivi collegamenti verranno
eseguiti da Telecom o da Brennercom

e Cavi elettrici del’Azienda Servizi Municipalizzati di
Bressanone: I'Azienda Servizi Municipalizzati di
Bressanone fornira i cavidotti; i movimenti terra, la
posa in opera dei cavidotti e la fornitura e posa dei
pozzetti sono a carico dell’ Appaltatore. La fornitura
e posa dei cavi con i collegamenti verranno
eseguiti dall’Azienda Servizi Municipalizzati

e Impianti d’irrigazione: i movimenti terra sono a
carico dell’Appaltatore, cosi come la fornitura e
posa dei tubi

Dopo l'ultimazione dei lavori di posa e/o spostamento

delle infrastrutture, le singole tubazioni e condotte

dovranno essere sottoposte a videoispezione e alle
prove secondo le vigenti normative e secondo le
indicazioni dei gestori (p.es. prove di tenuta). Le
tubazioni per acqua potabile dovranno inoltre essere

Bevor mit dem Bau der neuen StraReninfrastruktur
begonnen wird, muss der Auftragnehmer zusatzlich zu
den in den Projektplanen vorgesehenen MalRnahmen
auf eigene Kosten und Spesen die betroffenen
unterirdischen Einbauten der Autobahn
vorubergehend verlegen, um ihre volle
Funktionsfahigkeit zu gewahrleisten; die Art und Weise
ihrer Verlegung und ihre endgultige Wiederherstellung
muss von der Brennerautobahn genehmigt werden.

Der Auftragnehmer muss sowohl wahrend der

Bauphase, als auch im Endzustand das Sammel- und
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sottoposte a clorazione. Queste prestazioni non
vengono contabilizzate separatamente e sono
pertanto da includere nei prezzi unitari.
Sottoservizi e infrastrutture autostradali
Prima di iniziare la costruzione della nuova

infrastruttura stradale, ad integrazione di quanto
previsto negli elaborati progettuali, I'Appaltatore, a sua
cura e spese, dovra spostare provvisoriamente i
sottoservizi interferenti di pertinenza autostradale, in
modo da garantire la piena funzionalita degli stessi e
le modalita di spostamento e il loro ripristino definitivo
dovra essere approvato da Autostrada del Brennero.



Entsorgungssystem fir Regenwasser von der
Autobahnfahrbahn sicherstellen.

30.12 Aushubmaterial

Das auf der Baustelle anfallende und nicht

verunreinigte Aushubmaterial darf ausschlielich flr
das gegenstandliche Bauvorhaben vor Ort
wiederverwendet werden.

Fur die Wiederverwendung muss das Material den
Vorgaben der technischen Bestimmungen des Landes
entsprechen. Samtliche Kosten fiir Umverteilung,
Transport und Aufbereitung (sieben, brechen, nach
KorngréRengruppen sortieren, usw.), sowie fir die
Eignungs- und Konformitatsprifung des Materials
werden nicht gesondert vergltet und sind zu Lasten
des Auftragnehmers.

Aushubmaterial, welches aus einem beliebigen Grund,
sei er technischer oder auch rechtlicher Natur, fur
gegenstandliches Bauvorhaben nicht
wiederverwertbar ist, geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von diesem gemaf den
geltenden Gesetzesbestimmungen zu entsorgen.
Jeglicher Aufwand, inklusive der Transport ohne
Entfernungsbegrenzung, die Deponiegebihren und

die Materialverlagerungen (Auf- und Abladen,
Ausbreiten, usw.), gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

30.13 Abfalle - Kontaminiertes Erdreich

Mit Ausnahme von reinem, naturlichem und beim Bau
wiederverwendetem Aushubmaterial mussen
samtliche Abfalle in den dafir vorgesehenen
offentlichen bzw. zugelassenen Deponien endgelagert
bzw. entsorgt werden. Es ist strengstens verboten,
kontaminiertes Aushubmaterial oder Abfalle in nicht
genehmigten Deponien abzulagern, zu verbrennen
oder einzugraben. Vorgenannte Materialien sind ohne
Zwischenlagerung von der Baustelle zu entfernen.
Eine eventuelle Zwischenlagerung bedarf der
Genehmigung durch das Amt fur Abfallwirtschaft und
die Bauleitung und darf keine Mehrkosten oder
Behinderungen verursachen.

Verschmutzende, chemische, giftige Materialien, auch
wenn sie vom Aushub oder Abbruch herrihren, und
alle jene, die von "normalen" Mulldeponien nicht
aufgenommen werden, muissen strengstens getrennt
und in eigens daflir vorgesehenen Behaltern oder
Containern gesammelt und unverziglich in eine
eigene Sondermulldeponie gebracht oder autorisierten
Entsorgungsfirmen Gbergeben werden. Dabei missen
alle geltenden gesetzlichen Vorschriften erfiillt werden.
Samtliche Kosten der ordnungsgemalfien
Abfallentsorgung, auch unvorhergesehene, auch
solche aus zusatzlichen bzw. geanderten Vorschriften
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L’Appaltatore dovra garantire, sia in fase di
costruzione che a fine lavori, il sistema di raccolta e
dello smaltimento delle acque meteoriche dal piano
viabile autostradale.

30.12 Materiale di scavo

Il materiale di scavo non contaminato dovra essere
riutilizzato esclusivamente per I'opera in oggetto.

Il materiale dovra soddisfare le relative specifiche
previste dai capitolati tecnici provinciali per I'idoneita al
suo riutilizzo. Tutti i costi di movimentazione, trasporto
e lavorazione (vagliatura, frantumazione, assortimento
in singole pezzature, ecc.), nonché per le prove di
idoneita e qualifica del materiale da impiegare sul
cantiere non verranno contabilizzati separatamente e
sono a carico dell’Appaltatore.

I materiale di scavo che, per qualunque ragione
tecnica o giuridica, non potesse o0 non dovesse essere
riutilizzato nell'opera oggetto dei lavori di appalto € di
proprieta dell’Appaltatore e sara smaltito secondo la
legislazione vigente a cura dell’Appaltatore con ogni
onere a suo carico compreso il trasporto a qualunque
distanza, gli oneri di discarica e la movimentazione
(carico, scarico, stesa, ecc.).

30.13 Rifiuti - Terreno contaminato

Tultti i rifiuti, con eccezione del materiale di scavo non
contaminato e allo stato naturale reimpiegato per la
costruzione dell'opera, dovranno essere smaltiti nelle
apposite discariche pubbliche e/o autorizzate. E
assolutamente vietato depositare materiale di scavo
contaminato o rifiuti in discariche non autorizzate,
bruciarli o sotterrarli. | materiali sopra indicati dovranno
essere allontanati, senza deposito intermedio, dal
cantiere. Un eventuale deposito intermedio necessita
di una autorizzazione da parte dell’Ufficio gestione
rifiuti e della Direzione dei Lavori e non dovra causare
costi aggiuntivi o rallentamenti.

Sostanze chimiche, nocive ed inquinanti, anche se
derivanti dallo scavo o dalla demolizione, nonché tutti
i materiali che non fanno parte dei rifiuti solidi urbani,
dovranno essere raccolti separatamente in appositi
contenitori o container e smaltiti in apposite discariche
per rifiuti speciali o consegnati a ditte autorizzate per
la raccolta di rifiuti speciali. Tutto cid dovra avvenire nel
pieno rispetto della normativa vigente.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che
derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi quegli
oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o



seitens der zustandigen Behdrden, gehen ganzlich zu
Lasten des Auftragnehmers.

Abbruchmaterial von Bauwerken, StralRenbelagen,
Konstruktionen, sowie generell jegliches Material,
dessen sich der Auftragnehmer entledigen will oder
muss und welches gemalR den geltenden
Bestimmungen als Abfall einzustufen ist, muss auf
Kosten des Auftragnehmers gemaR den einschléagigen
Gesetzesbestimmungen entsorgt oder aufbereitet
werden, inklusiv der Transportkosten jeglicher Distanz
und Deponiegebuhren.

30.14 Baustelleneinrichtungs- und
Ablagerungsflache

Als Hauptbaustelleneinrichtungsflache sowie als
temporare Ablagerungsflache fiir das Aushubmaterial
ist ein Teilbereich des ehemaligen Militarsportplatzes
vorgesehen (siehe Plan Nr. BV-V-115). Diese Flache
darf ausschlieRBlich fiir das gegenstandliche
Bauvorhaben verwendet werden.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer diese
Flache, in Bezug auf GroRe und Lage vdllig
unverbindlich zur Verfigung, nachdem letztere
jederzeit vom Auftraggeber einseitig abgeandert
werden kénnen, ohne dass dem Auftragnehmer die
Geltendmachung von Vorbehalten oder Forderungen
irgendwelcher Art zustiinde, auch nicht in Hinblick auf
die Vertragsfristen. Die Flache wird in dem Zustand

Ubergeben, in welchem sie sich zum Zeitpunkt des
Baubeginns befindet. Eventuell notwendige
vorbereitende Arbeiten gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer muss

eigenverantwortlich und auf eigene Kosten samtliche

Zulassungen und Genehmigungen fir Zufahrten und

BaustraBen, fur den Aufbau und den Betrieb der

eigenen BE-Einrichtungen, sowie fiir die Bereitstellung

und die Nutzung der BE-Flache, einholen.

Im Detail muss die BE-Einrichtung den Vorgaben des

SKP entsprechen, wobei der Auftragnehmer die von

ihm geplanten Einrichtungen und Mallnahmen, gem.

Art. 25, Abs. 3 der besonderen Vertragsbedingungen,

dem Auftraggeber vorab zur Genehmigung vorlegen

muss.

Folgende, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit

aufgelistete, Aufwendungen, gehen zu Lasten des

Auftragnehmers:

e Auf eigene Initiative Erhalt von zusétzlich
bendtigten Flachen fir Baustelleneinrichtungen,
Zwischendeponien, Zufahrtsstralen usw. gemaf
Art. 8.4 dieser Vergabebedingungen, sowie fur die
Umleitung und den voriibergehenden Betrieb von
offentlichen  und  privaten  Straken und
Wasserlaufen;

e bei Fertigstellung der Arbeiten, Rickbau der
Flachen gemal Urzustand oder gemal Angaben
der Bauleitung oder der Eigentimer, Entfernung
von provisorischen Anlagen und Bauwerken,
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diverse da parte delle Autorita competenti, saranno
sempre a carico dell’Appaltatore.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa
vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di
cui I'Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della
normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e
quelli di discarica.

30.14 Aree di impianto cantiere e di deposito

Il progetto prevede quale principale area di cantiere e
di deposito temporaneo del materiale di scavo, parte
dell’ex campo sportivo militare (vedi dis. BV-V-115).
L’area potra essere utilizzata solo ed esclusivamente
per i lavori oggetto dell’appalto.

I Committente mette a disposizione dell’ Appaltatore
quest’area senza assumersi alcun impegno in merito
alle dimensioni e allubicazione della stessa, che
potranno essere variate in ogni momento dal
Committente, a suo insindacabile giudizio e senza che,
in alcun caso, I’Appaltatore possa avanzare riserve o
pretese, anche in ordine ai termini contrattuali. L’area
viene consegnata nello stato in cui essa si trova alla
data di inizio lavori, restando a cura e spese
dellAppaltatore gli eventuali lavori di sistemazione.
L’Appaltatore dovra procurarsi a sua cura e spese tutti
i permessi e le autorizzazioni per la realizzazione di
accessi e piste di cantiere, per linstallazione e
'esercizio dei propri impianti oltre che per
I'approntamento e I'utilizzo dell’area di cantiere.
Larealizzazione in dettaglio dovra avvenire secondo le
indicazioni del PSC e I’Appaltatore dovra comunicare
al Committente quali installazioni e lavori € suo
interesse  realizzare, per ricevere apposita
autorizzazione scritta dal Committente, ai sensi
dellart. 25, comma 3 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si
intendono a cura e spese dell’Appaltatore gli oneri di
seguito indicati:

e |'ottenimento, ai sensi dell’art. 8.4 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, di iniziativa propria,
delle aree aggiuntive che servono come aree
impianto di cantiere, depositi intermedi, strade di
accesso, ecc. e per la deviazione e la
conservazione provvisoria di strade e acque
pubbliche e private;

e A lavori ultimati, il ripristino dei luoghi secondo lo
stato originario o secondo le indicazioni della DL o
dei proprietari, lo sgombero di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del
piano viabile, ecc.;



Restmaterialen; Reinigung der Verkehrsflachen,
usw.;

e Abbruch der provisorischen BaustralRen, der
Baustelleneinrichtungen, der Baustellen und die
Wiederherstellung der beanspruchten Flachen;

e BaustraBen und Zufahrtsstralen zu den
Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungsflachen in
der Nahe von Wohngebieten sind mit geeigneten
Larmschutzwanden, laut Angaben der Bauleitung,
auszustatten;

e Beregnungsanlagen flir  Baustraen und
Zufahrtsstralen zu Baustelleneinrichtungs- und

Ablagerungsflachen in der Nahe von
Wohngebieten und landwirtschaftlichen
Kulturflachen, zusatzlich zu anderen

vorgesehenen StaubschutzmalRnahmen;

e geeignete MalRnahmen zur Einhaltung der
gesetzlich vorgeschriebenen
Emissionsgrenzwerte (fir Larm, Staub, Abgase,
USW.);

e Kosten fir die Errichtung der Anschliisse an das

Versorgungsnetz (Trinkwasser-, Schmutz- und
WeilRwasser-, Gas-, Strom- und Telefonnetz,
usw.), sowie Gebihren und Ilaufenden
Betriebskosten;

e Einschrankung des Baustellenverkehrs auf
offentlichen  Hauptverkehrswegen auf das

unumgangliche Mindestmal};

o Fir die Dauer der Arbeiten Vorhalten eines fir den
StraRenverkehr zugelassenen
Nasskehrfahrzeuges;

o Laufende Reinigung der offentlichen
Verkehrsflachen und der Baustral’en; Erhaltung
der Stralen sowie Behebung von eventuellen
Schaden infolge  StraRenbenitzung und
Umsetzung eventueller Auflagen von Behdrden
und Betreiber.

30.15 Bestandsplane

Zusatzlich zu den Vorgaben in Art. 25, Abs. 9.1 der
Besonderen Vertragsbebedingungen, muss der
Auftragnehmer die Ausfuhrungsplane auf den effektiv
verwirklichten Stand aktualisieren und, innerhalb von
30 Tagen ab dem Datum der Fertigstellung der
Arbeiten, die korrigierten und aktualisierten
Bestandsplane, mit der Ubersichtlichen und
vollstdndigen Darstellung aller errichteten Bauwerke,
samt der notwendigen
Funktionszeichnungen/Schaltplane, erstellen und in 3-
facher Ausfertigung sowie im digitalen Format (DWG
und PDF) vorlegen.

Zu diesem Zwecke muss der Auftragnehmer samtliche
dazu notwendigen Erhebungen und Vermessungen
(Bauwerksaufnahmen, Gelandeaufnahmen,
Einmessen samtlicher Werkleitungen und Schéachte
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o La demolizione della viabilita provvisionale, delle
opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri
e il ripristino, a fine lavori, dei luoghi occupati;

e La schermatura con barriere antirumore di piste e
accessi alle aree di cantiere e ai depositi posti nelle
vicinanze delle zone residenziali, su indicazione
della Direzione dei Lavori;

o L’installazione lungo le piste e gli accessi alle aree
di cantiere e ai depositi posti nelle vicinanze di
zone residenziali e agricole, in aggiunta alle altre
misure da adottare per I'abbattimento delle polveri,
di impianti di bagnatura;

e La mitigazione con opportuni provvedimenti delle
fonti di inquinamento (rumore, produzione di
polveri, gas di scarico, ecc.) per garantire sempre
valori di emissione entro i limiti della normativa
vigente;

e Le spese di allacciamento ai vari sottoservizi
(acqua potabile, acque nere e bianche, gas,
telefono, rete elettrica, ecc.), nonché i canoni e le
spese di consumo;

o L'utilizzo nella misura strettamente necessaria
delle principali strade pubbliche per non gravarle
ulteriormente con il traffico di cantiere;

e La messa a disposizione per tutta la durata dei
lavori di una macchina spazzatrice ad umido
omologata per la circolazione stradale;

e La pulizia continua delle strade pubbliche e di
cantiere e il mantenimento in efficienza della
viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e
privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi
danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere
ed ottemperando alle prescrizioni che fossero
eventualmente impartite dagli Enti proprietari o
gestori.

30.15 Disegni As-Built

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25, comma
9.1 - p.to c) del Capitolato Speciale d’Appalto, sara a
carico dell’Appaltatore anche ['aggiornamento del
progetto esecutivo allo stato di effettiva realizzazione
e quindi la consegna, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione lavori, di tutti i disegni corretti e aggiornati
As-built, con la chiara e completa rappresentazione
grafica delle opere eseguite, compresi i necessari
schemi funzionali, in triplice copia e su supporto
informatico in formato DWG e PDF.

A tale proposito I'Appaltatore dovra eseguire i
necessari accertamenti e rilievi topografici (rilievo delle
opere e del terreno, rilievo planoaltimetrico di tutti i
sottoservizi/ infrastrutture e dei pozzetti, nonché di



sowie aller weiteren Einbauten lage- und héhenmalig
usw.) vornehmen.

Um die Kontrolltatigkeit und die Abrechnung der
Bauleitung wahrend der Bauabwicklung zu erleichtern,
ist der Auftragnehmer dazu angehalten,
Bestandsplane bzw. Aktualisierungen derselben,
welchen den aktuellen Stand widerspiegeln, auf
Anforderung der Bauleitung auszuhandigen.

As-Built fir die Brennerautobahn

Am Ende der Arbeiten muss der Auftragnehmer der
Brennerautobahn ein Exemplar des "Bau"-Projekts mit
allen technischen Zeichnungen und der
entsprechenden Planliste Ubergeben; das Projekt
muss in Papierform und digital geliefert werden.

30.16 Instandhaltung des Bauwerkes und der
technischen Betriebseinrichtungen bis zur

Abnahme

Bis zur Endabnahme der Bauwerke liegt die
Instandhaltung in der  Verantwortung des
Auftragnehmers und geht zu dessen Lasten. Fir die
gesamte Zeitspanne von der Fertigstellung bis zur
Endabnahme, vorbehaltlich der mit Art. 1669 des ZGB
geregelten  Ubergeordneten  Verantwortlichkeiten,
bleibt der Auftragnehmer der Garant fir die
einwandfreie Funktionstauglichkeit und die Sicherheit
der errichteten Bauwerke sowie der erbrachten
Lieferungen, wobei notwendige Reparaturen,
Austausch und Instandsetzungen ausschlieRlich zu
seinen Lasten gehen.

Wahrend dieser Zeitspanne hat der Auftragnehmer die
Instandhaltung fristgerecht durchzuflihren und mit der
noétigen Sorgfalt fortlaufend alle notwendigen
Reparaturen eigenverantwortlich zu erledigen, ohne
daflr eigens von der Bauleitung aufgefordert werden
zu mussen. Letztere kann dazu vom Auftragnehmer
auch Nachtarbeit verlangen. Falls der Auftragnehmer
die von der Bauleitung vorgegebenen und schriftlich
Ubermittelten Fristen fir die Ausfuhrung dieser
Arbeiten nicht einhalt, werden die Arbeiten von
Amtswegen durchgefihrt und die Kosten dem
Auftragnehmer angerechnet.

Gemall Art. 25, Abs. 7 der Besonderen
Vertragsbedingungen kann der Auftraggeber, im Sinne
des Art. 230 des DPR 207/2010, eine vorgezogene
und auch teilweise Ubergabe der ausgefiihrten
Bauwerke vornehmen. Fir diesen Fall erklart sich der
Auftragnehmer ausdricklich damit einverstanden,
dass die Instandhaltung bis zur Genehmigung der
Endabnahme zu seinen Lasten geht.

Der Auftragnehmer kiimmert sich eigenverantwortlich
und auf eigene Kosten um die ordnungsgemalle
Instandhaltung, ohne die regulare Verkehrsabwicklung
in irgendeiner Weise zu beintrachtigen, jedenfalls im
Rahmen der geltenden Normen im Bereich des
StraRenverkehrs und der o6ffentlichen Sicherheit und
der Vorschriften des Auftraggebers, wobei der
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tutte le opere accessorie).

Al fine di agevolare il controllo della pianificazione dei
lavori e la contabilizzazione da parte della Direzione
dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a presentare
regolarmente i disegni aggiornati As-built che illustrino
le lavorazioni effettuate, su esplicita richiesta della DL.

As-Built per Autostrada del Brennero

A fine lavori, 'Appaltatore dovra consegnare anche a
Autostrada del Brennero copia del Progetto
“Costruttivo”, completo di tutti gli elaborati tecnici e del
relativo elenco; il Progetto dovra essere fornito in copia
cartacea e su supporto informatico.

30.16 Manutenzione dell’opera e degli impianti
tecnici fino a collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il
collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse sara a cura e carico dell’Appaltatore. Per tutto
il periodo corrente tra I'esecuzione e il collaudo
definitivo, e salve le maggiori responsabilita sancite
dall'art. 1669 del C.C., 'Appaltatore sara garante per il
perfetto funzionamento e la sicurezza delle opere e
delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo
carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si
rendessero necessari.

Durante detto periodo [I'’Appaltatore curera Ila
manutenzione tempestivamente e adottando ogni
cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni
necessarie, senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione dei Lavori; a richiesta
insindacabile di questa, I'Appaltatore potra essere
obbligato inoltre a servirsi di lavoro notturno. Ove
I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti
dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si
procedera d'ufficio e la spesa sara addebitata
all’Appaltatore stesso.

Come previsto all’art. 25, comma 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto, il Committente potra procedere, ai
sensi dellart. 230 del DPR 207/2010, alla presa in
consegna anticipata delle opere eseguite, anche per
singoli tratti. L’Appaltatore accetta espressamente
che, in tale evenienza, lo stesso avra comunque
'onere della manutenzione fino all’approvazione del
collaudo definitivo dei lavori.

L'Appaltatore provvedera a sua cura e spese alla
custodia e manutenzione senza portare in alcun modo
turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle
norme a tutela della circolazione e dell'incolumita
pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando
al riguardo a carico dell’ Appaltatore ogni responsabilita
sia civile che penale.



Auftragnehmer  vollumfanglich  haftet, sei

zivilrechtlich, als auch strafrechtlich.

es

30.17 Technische Auflagen der Brenner
Autobahn

Zusatzlich zu den oben genannten Punkten ist alleinig
der Auftragnehmer fir alle folgenden Gebuhren,
Verpflichtungen und Ausgaben verantwortlich, die sich
aus der Einhaltung der folgenden zusatzlichen
technischen Vorschriften der Brennerautobahn
ergeben:

1. Vor Beginn der Arbeiten muss der
Auftragnehmer einen "operativen Plan"
erstellen, der bei eventuellen Problemen mit
der Stabilitit der Autobahnbauwerke die
Ausfihrung kleinrdumiger Grabungsarbeiten,
die Installation steiferer Stutzbauwerke, die
Verbauung von Aushubbdschungen usw.
vorsieht; der operative Plan muss von den
Technikern der Brennerautobahn genehmigt
werden;

2. Die vorgesehenen provisorischen Arbeiten
mussen immer und unter allen Umstanden die
Stabilitdit der Bauwerke und Fahrbahn der
Autobahn gewabhrleisten;

3. Die verschiedenen Arbeiten angrenzend zu

Autobahn missen mit technischen
Vorrichtungen,  Schutzvorrichtungen  und
Methoden  durchgeflihrt  werden, um
Stérungen des  Autobahnbetriebs  zu
vermeiden;

4. Der Auftragnehmer muss die volle

Funktionsfahigkeit der Raststatte "Plose Ost"
jederzeit gewahrleisten und daher vor Beginn
der Bauarbeiten am Tunnel Raststatte die
Arbeiten auf eigene Kosten und Spesen
Folgendes durchfiihren:

- zusatzlich zum Zugang eine temporare
Zufahrt, um Mitarbeitern, Zulieferern
sowie Notfall- und Rettungsteams den
Zugang zur Raststatte zu ermdglichen;

- vorubergehende Ersatz-Parkplatze im
Einvernehmen mit der Brennerautobahn,
um die Reduzierung der bestehenden
Parkplatze auszugleichen;

- die Verlegung aller bestehenden
Gebaude und Anlagen aulerhalb und
innerhalb der Raststatte zur
Aufrechterhaltung des Betriebes.

5. Der Auftragnehmer muss in eigener
Verantwortung und auf eigene Kosten fiir die
Anbringung und effiziente Instandhaltung von
Schildern fur die Sperrung von Fahrspuren
und Autobahnstandorten, fir die Umleitung
des Verkehrs und die Abgrenzung der
Baustelle sorgen; die auf der Autobahn
anzubringenden Schilder missen zuvor von
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30.17 Prescrizioni tecniche di Autostrada del
Brennero

Oltre a quanto indicato nei precedenti punti, sono ad
esclusivo carico dell’Appaltatore tutti i seguenti oneri,
obblighi e spese derivanti dal rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni tecniche imposte da Autostrada
del Brennero:

1. prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra
predisporre un “piano operativo” che, al
manifestarsi di eventuali problemi alla stabilita
delle opere autostradali, preveda I'esecuzione
di scavi ridotti, messa in opera di sostegni piu
rigidi, rinforzi dei fronti di scavo, ecc; |l
documento operativo dovra essere approvato
dai tecnici di Autostrada del Brennero;

2. le opere provvisionali previste dovranno
sempre e in qualsiasi condizione assicurare la
stabilita delle opere e della sede autostradale;

3. le varie lavorazioni, in fregio all'autostrada,
dovranno essere eseguite con accorgimenti
tecnici, protezioni e metodologie tali da evitare
interferenze con I'esercizio autostradale;

4. [I'Appaltatore dovra garantire in ogni momento
la piena funzionalita dellArea di Servizio
autostradale “Plose Est’ e percio, prima di
iniziare i lavori di costruzione della galleria
Autogrill, a sua cura e spese, dovra realizzare:

— oltre allaccesso un accesso carrabile
provvisorio, per consentire l'entrata
nell’Area di Servizio ai dipendenti, ai
fornitori e alle squadre di emergenza
e di soccorso;

— parcheggi “sostitutivi” provvisori in
accordo con Autostrada del Brennero
per compensare la riduzione dei
parcheggi esistenti;

— lo spostamento di tutti i manufatti e
degli impianti esistenti fuori ed
entroterra necessari al funzionamento
dell’Area di Servizio.

5. ['Appaltatore, a sua cura, spese e
responsabilita, dovra provvedere
allinstallazione e efficiente manutenzione
della segnaletica per la chiusura delle corsie e
sedi autostradali, deviazione del traffico e
delimitazione dei cantieri; la segnaletica da
installare in autostrada, conforme agli schemi
segnaletici regolamentari, dovra essere



der Brennerautobahn genehmigt werden,
wobei die vorgeschriebenen
Beschilderungsplane einzuhalten sind;

6. Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten
und Verantwortung einen stéandigen Wach-
und Uberwachungsdienst ~ sowie  die
Verfugbarkeit der Arbeiter flr die Baustellen
auf der Autobahnbaustelle sicherstellen;

Darlber hinaus muss der Auftragnehmer, wie in Artikel
19, Absatz 2 der Besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen, vor Beginn der Arbeiten eine besondere
Birgschaft in Hohe von 10.000.000,00 € (zehn
Millionen/00 Euro) zugunsten des Autobahnbetreibers
und des Ministeriums fir Infrastruktur und Verkehr fur
die gesamte Dauer der Arbeiten leisten; die Burgschaft
wird gleichzeitig mit der gemeinsamen Uberpriifung
der Fertigstellung der Arbeiten und Abnahmeprifung
freigegeben und garantiert die Entschadigung fir
eventuelle Schaden an Autobahneigentum und
Dritten. Diese Biirgschaftsgarantie wird von den in
Artikel 93, Absatz 3 des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 50/2016 genannten Parteien ausgestellt.
Die Birgschaft muss ausdriicklich den Verzicht auf
den Vorteil der vorherigen Vollstreckung durch den
Hauptschuldner, den Verzicht auf die Ausnahme
gemal Artikel 1957, Absatz 2 des italienischen
Zivilgesetzbuches und die Inanspruchnahme der
Burgschaft innerhalb von 15 (fiinfzehn) Tagen auf
einfache schriftiche Anfrage der Brennerautobahn
vorsehen.

30.18 Auflagen aus der
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

Wahrend der Bauphase muissen samtliche
MaRnahmen getroffen werden, um die Belastung
durch Staub, Schmutz, Larm und Abgase

einzudammen. Dies hat durch geeignete MalRnahmen
wie z. B. mittels Benetzung durch Tankwagen und die
laufende Reinigung der durch die Baustellenfahrzeuge
beanspruchten Verkehrsflachen mittels Kehrwagen,
Verwendung von gerduscharmen Baugeraten auf
neuestem Stand der Technik und unter Einhaltung der
lokalen Bestimmungen usw. zu erfolgen. Diese
MafRnahmen mussen vor Baubeginn dem Amt fur Luft
und Larm, Autonome Provinz Bozen - Siidtirol zur
Genehmigung / Begutachtung vorgelegt werden.

Weiters sind vom Auftragnehmer die nachfolgend
angefuhrten Auflagen aus der
Umweltvertraglichkeitspriifung einzuhalten. Die
daraus entstehenden Kosten werden nicht gesondert
vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1. Das Auffuhrungsprojekt mit der
Baustelleneinrichtung (Werkstatt,
Betankungsbereich, sanitare Anlagen, usw.)
und den entsprechenden Infrastrukturen
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preventivamente approvata da Autostrada del
Brennero;

6. [I'Appaltatore, a sua cura, spese e
responsabilita, per i cantieri interessanti la
sede autostradale, dovra prevedere un
servizio continuo di guardiania/sorveglianza e
la reperibilita degli addetti ai lavori;

Inoltre, come previsto allart. 19, comma 2 del
Capitolato Speciale d’Appalto I'Appaltatore dovra
prestare, prima dell'inizio dei lavori, apposita garanzia
fideiussoria di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) a
favore della Societa e del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per l'intera durata dei lavori medesimi;
la fideiussione verra svincolata contestualmente alla
verifica congiunta dell’'ultimazione e collaudo dei lavori
e garantira il risarcimento di eventuali danni sia alla
proprieta autostradale che a Terzi. Tale garanzia
fideiussoria viene rilasciata dai soggetti di cui
allarticolo 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alleccezione di cui all’articolo
1957, II° comma del Codice Civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta di Autostrada del Brennero.

30.18 Prescrizioni derivanti dalla valutazione
dell’impatto ambientale (VIA)

In corso d’opera dovranno essere messi in atto tutti i
provvedimenti per ridurre linquinamento derivante
dalla polvere, dal fango e dallo sporco, dal rumore e
dai gas di scarico. Tutto cid dovra avvenire con idonei
provvedimenti, quali p. es. umidificazione delle aree di
transito dei mezzi di cantiere con autobotte e continua
pulizia delle stesse; impiego di mezzi/macchinari di
cantiere silenziati secondo la piu recente tecnologia e
nel rispetto delle disposizioni normative locali, ecc.
Questi provvedimenti dovranno essere sottoposti
prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio aria e rumore della
Provincia Autonoma di Bolzano per
approvazione/presa di posizione.

Inoltre dovranno essere rispettate dall’Appaltatore le
seguenti prescrizioni derivanti dalla valutazione
dellimpatto ambientale. | costi che ne risultano non
vengono contabilizzati separatamente e sono da
includere nei prezzi unitari.

1. Il progetto esecutivo del cantiere (officina,
area rifornimento carburante, servizi sanitari,
ecc.) con le relative infrastrutture
(allacciamento rete fognaria) dovra essere
presentato per I'approvazione all'Ufficio tutela



(Schwarzwasser-anschliisse) ist dem Amt fir
Gewasserschutz und dem Amt fir Luft und
Larm zur Begutachtung vorzulegen.

Es sind die notwendigen
VorsichtsmaBRnahmen zur Vermeidung von
Verunreinigungen zu treffen, im besonderen
bei den Wartungsarbeiten und beim Tanken
der Maschinen sowie bei der Lagerung von
Treibstoff, gemalR den Bestimmungen des
Artikel Nr. 19 des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 3/80.

Gemaly Artikel 39 des Landesgesetzes vom
18.06.2002, Nr. 8 ist mindestens 15 Tage vor
Inbetriebnahme der Absetz- bzw.
Filterbecken, der Rickhaltebecken, bzw. der
Grundwasserableitung, ist der Antrag auf
Bauabnahme und Ermachtigung beim Amt fir
Gewasserschutz einzureichen wobei folgende
Unterlagen beizulegen sind:
- Datum der Inbetriebnahme der Anlagen;
- Erklarung lber die Ubereinstimmung mit den
im Projekt angegebenen Eigenschaften,
unterzeichnet von einem anerkannten im
Berufsalbum eingetragenen Techniker.
Mit der Vorlegung des Antrags auf
Ermachtigung ist die Ableitung provisorisch
ermachtigt, und zwar ab dem im Antrag
angegebenen Datum.

Das anfallende  Abbruchmaterial  der
rickzubauenden Bauwerke ist den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen gemaR zu
entsorgen bzw. zu verwerten.

Samtliche an der Baustelle anfallende Abfalle
sind gesetzesmalig zu entsorgen.

Der betroffene Fischwasserbewirtschafter und
die entsprechende Dienststelle fur Jagd- und
Fischereiaufsicht sind mindes-tens 10 Tage
vor Beginn der Arbeiten im Bachbett des
Schaldererbaches zu verstandigen, damit
MaRnahmen zum Schutz des Fischbestandes
festgelegt werden kdnnen, welche bindend
und genauestens einzuhalten sind.

Fur die Arbeiten im Schaldererbach muss ein
Limnologe namhaft gemacht werden welcher
die Planung und Ausfuhrung der Arbeiten
Uberwacht. Das Bachbett muss so gestaltet
werden, dass ein bestmaoglicher
Fischlebensraum entsteht; hierbei muss vor
allen auf die Struktur geachtet werden.

Wahrend der Arbeiten im Bachbett des
Schalderbaches muss das betroffene
Gewasser zur jeweils gegenuberliegenden
Uferseite umgeleitet oder verrohrt werden,
damit alle Arbeiten missen im Trockenen
ausgefuhrt werden kénnen.
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acque e all'Ufficio aria e rumore.

Sono da prendere le necessarie misure di
precauzione al fine di evitare inquinamenti, in
particolare durante lavori di manutenzione e
rifornimento delle macchine operatrici, nonché
per lo stoccaggio di carburante, che deve
essere conforme alle prescrizioni del art. 19
del D.P.G.P. n. 3/80.

Ai  sensi dell'articolo 39 della Legge
Provinciale del 18.06.2002, n. 8, almeno 15
giorni prima dell'attivazione dei bacini di
sedimentazione e filtrazione, delle vasche di
raccolta e dello scarico delle acque di
abbassamento della falda deve essere
presentata la domanda di collaudo ed
autorizzazione dello scarico all'Ufficio tutela
acque allegando la seguente
documentazione:

- Data di messa in esercizio degli impianti;
- Dichiarazione che attesta la conformita alle
caratteristiche indicate nel progetto, firmata da
un tecnico qualificato iscritto all'albo
professionale.

Con la presentazione della richiesta di
autorizzazione, lo scarico s’intende
provvisoriamente autorizzato a partire dalla
data indicata nella richiesta stessa.

Il materiale proveniente dalla demolizione di
strutture esistenti deve essere smaltito o
recuperato secondo le disposizioni di legge
vigenti.

Tutti i rifiuti prodotti in cantiere devono essere
smaltiti secondo le disposizioni di legge
vigenti.

L'acquicoltore interessato ed il corrispondente
posto di custodia ittico-venatorio sono da
avvisare almeno 10 giorni prima dell'inizio dei
lavori in alveo del Rio Scaleres, affinché si
possano fissare delle misure a tutela del
patrimonio ittico che sono vincolanti ed
esattamente da rispettare.

Per i lavori in alveo del Rio Scaleres deve
essere incaricato un limnologo il quale ha
come compito la progettazione e la
sorveglianza dei lavori. Il nuovo alveo deve
essere realizzato in modo da costituire un
ambiente idoneo per i pesci; in particolare tale
alveo deve presentare una buona struttura
morfologica.

Durante i lavori in alveo il Rio Scaleres deve
essere deviato verso la sponda opposta,
oppure lacqua deve essere fatta defluire
attraverso un tubo in modo che i lavori sono
eseguiti in asciutto.



10.

Bei den Zementierarbeiten ist strengstens
darauf zu achten, dass kein Zementgemisch in
das Gewasser gelangt.

Es muss eine hydrogeologische Studie beim
Amt fur Gewassernutzung eingereicht werden
unter Berucksichtigung folgender Punkte:
Fortsetzung der Grundwasserstands-
messungen an den im Einreichprojekt 2006
angefiihrten Messpegeln.

— Sofortiger Beginn der Beweissicherung mit

11.

12.

13.

14.

30.19

Messung des Grundwasserstandes
/Schittung, Temperatur und Leitfahigkeit an
folgenden Messstellen:

— Tiefbrunnen De Nardo,
Bodenverbesserungskonsortium Vahrn,
Ermittlung der Messparameter bei In-
und Aullerbetriebnahme der
Pumpanlagen

— Quelle Kostner

— Messpegel BV 04/7 als
Referenzmessstelle.

Abteufung eines Grundwasser-
Beobachtungspegeles in der unmittelbaren
Nahe des Militarkasernenareals und Messung
der oben angefiihrten Parameter.

Die Ergebnisse fiur die Beweissicherung
mussen vor Beginn der Arbeiten dem Amt fir
Gewassernutzung tbermittelt werden.

Baume durfen nur nach erfolgter Auszeige
durch die Forstbehorde geschlagert werden.

Wahrend und nach der Durchfiihrung der
Arbeiten sind die Anweisungen zu befolgen,
welche die Forstbehdorde in forstlich-
hydrogeologischer Hinsicht erteilt.

10. Deve
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9. Durante i lavori di cementazione si dovranno

prendere le dovute cautele affinché il cemento

non venga in contatto con l'acqua del Rio

Scaleres.

essere presentato uno studio
idrogeologico presso I'ufficio risorse idriche
con i seguenti contenuti:

— Proseguimento della misurazione del livello
della falda nei punti di controllo elencati nel
progetto definitivo 2006

— Inizio immediato del monitoraggio con
misurazione del livello di falda/portata,
temperatura e conducibilita nei seguenti punti
di controllo:

— Pozzo De Nardo, Consorzi
miglioramento fondiario Varna,
rilevamento dei parametri ad impianto di
pompaggio in funzione e spento

— Sorgente Kostner
— Punto di controllo BV 04/7 come punto
di misurazione di riferimento.

11. Posa in opera di un pozzo di controllo da

ubicarsi nellimmediata vicinanza della
caserma militare e misurazione dei parametri
sopra riportati.

12. | risultati del programma di monitoraggio

devono essere presentati prima dell'inizio dei
lavori all'Ufficio gestione risorse idriche.

13. L'abbattimento degli alberi € ammesso solo

previo regolare assegno da parte dell'Autorita
Forestale.

14. Nel corso e dopo l'ultimazione dei lavori

devono essere osservate le indicazioni che
I'Autorita Forestale riterra utile predisporre ai
fini idrogeologici-forestali.

Zahlungsabziige fiir Nichteinhalten des
Technischen Angebots (Umschlag B)

Alle Vorschlage/MaRnahmen, die der Bieter im
“‘Umschlag B — Technisches Angebot” beschreibt,
sind bindend und Vertragsbestandteil, ohne dass
dem Auftragnehmer eine Entschadigung oder
zusatzliche Vergutung zusteht, die Uber das
wirtschaftliche Angebot hinausgeht. Falls der
Auftragnehmer die bei Angebotsabgabe
beschriebenen  Vorschlage/MalRnahmen  nicht
beachtet, wird der Bauleiter auf den Auftragnehmer
bei Ausstellung der Baufortschritte angemessene
Strafabzlige anwenden, welche den
Wiederherstellungskosten des Bauteiles so wie
urspringlich versprochen, entspricht. Bei
wiederholter Nichtbeachtung des bei
Angebotsabgabe

Angebotenen, behalt sich die Auftraggebende
Verwaltung das Recht vor, den Vertrag zu Lasten
des Auftragnehmers aufzuheben. Falls die im
Organigramm angegebenen Personen auf der
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30.19 Detrazioni per I'inosservanza dell’offerta
tecnica (busta B)

Tutte le proposte/misure descritte dall’offerente
nella “busta B — offerta tecnica” sono vincolanti e
fanno parte del contratto, senza che all’appaltatore
spetti alcun indennizzo o compenso ulteriore
all'offerta economica. In caso di inosservanza da
parte dell'appaltatore  delle  proposte/misure
descritte in sede di offerta, il Direttore Lavori applica
all'appaltatore stesso detrazioni pecuniarie in sede
di emissione degli stati d’'avanzamento, rapportate
al costo necessario al ripristino dell'opera cosi come
promessa. In caso di reiterata inosservanza di
quanto proposto in sede di offerta, 'amministrazione
committente si riserva il diritto di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore. In caso di mancata
presenza in cantiere delle persone indicate
nell’organigramma, verranno applicate dal Direttore
Lavori adeguate detrazioni pecuniarie in sede di
emissione degli stati davanzamento. La
sostituzione delle menzionate persone é



Baustelle nicht anwesend sind, wird der Bauleiter
bei Ausstellung der Baufortschritte angemessene
Strafabziige @ anwenden. Die angegebenen
Personen kénnen nur im Falle héherer Gewalt
ersetzt werden, welche vom Auftragnehmer mit
geeigneter Dokumentation nachzuweisen ist.
Besagte Dokumentation ist dem Bauleiter
mindestens 30 Kalendertage vor der
vorgeschlagenen Ersetzung zusammen mit dem
Lebenslauf der Person, welche als Ersatz
angegeben wurde, zu Ubermitteln, damit die
Gleichwertigkeit der fachlichen Eigenschaften
(Erfahrung, Studientitel, usw.) verglichen mit der bei
Angebotsabgabe angegebenen Person uberpruft
werden kann. Falls der Bauleiter die als Ersatz
vorgeschlagene  Person  wegen  fehlenden
Nachweises der Gleichwertigkeit im Vergleich zu
der bei Angebotsabgabe angegebenen Person
ablehnt, muss der Auftragnehmer sicherstellen,
dass die bei der Angebotsabgabe angegebene
Person bis zur Genehmigung eines neuen Ersatzes
anwesend ist.

Eventuelle Mehrmengen zu den im Projekt
vorgesehenen Mengen, welche aufgrund der vom
Bieter in dem "Umschlag B - technisches Angebot"
vorgeschlagenen Malnahmen entstehen, werden
nicht abgerechnet und nicht vergutet.

30.20 Sozialklauseln

Gemal Art. 50 des GvD Nr. 50/2016 sind die
folgenden Sozialklauseln vorgesehen:

Sozialklauseln zum Zwecke des Schutzes der

Beschaftigungsstabilitat

ammissibile solo per causa di forza maggiore,
comprovata da parte dell’appaltatore con adeguata
documentazione da inoltrarsi al Direttore Lavori
almeno 30 giorni naturali prima della sostituzione
proposta, insieme al curriculum vitae del soggetto
indicato quale sostituto, per la verifica
dell’equivalenza delle caratteristiche professionali
(esperienza, titolo, etc.) rispetto al soggetto indicato
in sede di offerta. In caso di non accettazione da
parte del Direttore Lavori del soggetto proposto
quale sostituto per mancata comprova di
equivalenza rispetto al soggetto indicato in sede di
offerta, I'appaltatore € tenuto a garantire la presenza
del soggetto indicato in sede di offerta fino
all’approvazione di una nuova sostituzione.

Non verranno contabilizzate e pagate eventuali
variazioni delle quantita previste in progetto
conseguenti alle proposte e misure descritte
dall'aggiudicatario nella "busta B - offerta tecnica".

30.20 Sozialklauseln

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 sono
previste le seguenti clausole sociali:

Clausola sociale finalizzata a tutelare la stabilita
occupazionale
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1.

Sollte einer der von Art. 110, Abs. 1 des GvD
Nr. 50/2016 vorgesehenen Falle eintreten,
verpflichtet sich das eintretende
Wirtschaftssubjekt, sich vorrangig des
Personals des Betriebes, welcher bereits den
Zuschlag erhalten hat, zu bedienen, sofern
dieses im Besitz der erforderlichen beruflichen
Kenntnisse ist. Ebenso gilt die Bedingung,
dass die Ubernahme mit der
Unternehmensorganisation des eintretenden
Wirtschaftssubjektes und den gegebenen
technisch-organisatorischen  Erfordernissen
sowie auch mit dem effektiven Bedarf an
Arbeitskraft vereinbar ist.

Zu diesem Zweck wird das Unternehmen,
welches bereits Zuschlagsempfanger ist,
vorab, d.h. falls moglich innerhalb 15 Tage
vorher, eine Mitteilung an die zustandigen
betrieblichen und territorialen Gewerkschaften
vornehmen, wobei Informationen zur Anzahl
der betroffenen Angestellten und den
entsprechenden  Wochenstundenplan zu
liefern sowie die fur den Auftrag seit
mindestens 4  Monaten  beschéaftigten
Angestellten anzugeben sind.
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1.

2.

Qualora si verifichi una delle ipotesi previste
all'art. 110, 1 comma d.lgs. n. 50/2016, il
soggetto economico subentrante siimpegna a
utilizzare prioritariamente il personale della
ditta gia aggiudicataria della procedura in
oggetto qualora sia in possesso della
professionalita richiesta e a condizione che cid
sia compatibile con 'organizzazione d’'impresa
della ditta e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste.

A tal fine, l'impresa gia aggiudicatrice dara
preventiva comunicazione, ove possibile nei
15 giorni precedenti, alle rappresentanze
sindacali aziendali e territoriali competenti,
fornendo altresi informazioni sulla consistenza
numerica degli addetti interessati, sul
rispettivo orario settimanale, indicando quelli
impiegati nell'appalto in questione da almeno
4 mesi.
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3. Das vom ausscheidenden an das 3. L'impresa uscente deve consegnare
nachfolgende  Unternehmen  Ubergebene all'impresa subentrante I'elenco del personale
Verzeichnis des Personals muss cosi composto:
folgendermalRen zusammengesetzt sein:

— Name; — nominativo;
— Datum der Einstellung im Sektor; — data di assunzione nel settore;
— Datum der  Einstellung beim — data di assunzione nell'azienda
ausscheidenden Betrieb; uscente;
— Wochenstundenplan; — orario settimanale;
— Einstufungsebene; — livello di inquadramento;
— Steuernummer. — codice fiscale.
AuRBerdem muss es folgende Unterlagen Deve inoltre fornire la  seguente

liefern:

— Anwendung der Bestimmungen im

Bereich Arbeitssicherheit;
— Ausbildung;
— sanitare Unterlagen,

festgesetzten
Vertraulichkeit;

— Liste es gemal Gesetz Nr. 482/1968
angestellten

und Nr.
Personals
Optionale Leistung

68/1999

30.21

Es ist die Anpassung der Zufahrt Vahrn der SS12
vorgesehen, welche durch einen separaten Auftrag
erfolgen kann.

Der Auftraggeber behalt sich jedoch das Recht vor,
diese Arbeiten dem erfolgreichen Bieter dieses
Angebots unter Verwendung der vertraglichen
Verlangerung zu Ubertragen.

Der Lageplan und ein Kostenvoranschlag fir diese
Arbeiten sind in der mitgelieferten Dokumentation
enthalten. Die Hauptarbeiten sind:

— Verrohrung des Flusses, Errichtung des
provisorischen Widerlagers der
Eisenbahnbricke und des
provisorischen Damms;

— Herstellung von Mikropfahlen und
Aushubarbeiten zur Errichtung des

Monolithen;

— provisorische Umleitung der
Infrastrukturen;

— Ausflhrung der provisorischen
Gleisstutzkonstruktion (,Essen*-
System);

—  Errichtung und Vorschub des
Monolithen;

— Umleitung der Infrastrukturen in ihre
endgultige Position;

— Ausfiihrung des neuen Auflagersystem
der Eisenbahnbriicke;

— Errichtung der StraBe, der Gehsteige
und des Damms;

— AulRengestaltung.
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innerhalb der
von den geltenden Bestimmungen
Grenzen der

documentazione:

— applicazione della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro;

— formazione;

— documentazione sanitaria, entro i limiti
di riservatezza stabiliti dalle normative
vigenti;

— lista personale assunto ai sensi della
legge n. 482/1968 e n. 68/1999.

30.21 Prestazione opzionale

E previsto 'adeguamento dell'accesso al paese di
Varna della SS 12 che potra avvenire con appalto
separato.

L’Amministrazione committente si riserva tuttavia di
affidare tali lavori all’aggiudicatario della presente
gara ricorrendo all’estensione contrattuale.

La planimetria e una stima relativa ai lavori oggetto
di un eventuale successivo affidamento & presente

nella documentazione fornita. Le principali
lavorazioni sono:

— intubamento del fiume, costruzione

della spalla provvisoria del ponte

ferroviario e del muro d’argine

provvisorio;

— infissione micropali e preparazione
dello scavo e del piano per la
costruzione del monolite;

— spostamento provvisorio
infrastrutture;

— realizzazione della struttura provvisoria
di sostegno dei binari con il sistema
~Essen’;

— costruzione e spinta del monolite;

— spostamento delle infrastrutture nella
loro posizione definitiva;

— esecuzione del nuovo sistema di
appoggio del ponte ferroviario;

— costruzione della strada, dei
marciapiedi e dei muri d’argine;

— sistemazioni esterne.

delle



Der vermutete Betrag der zusatzlichen Arbeiten wird
wie folgt auf die entsprechenden SOA-Kategorien
aufgeteilt:

SOA 0G3 2.000.000 €

SOA 0G6 250.000,00 €

Far einen Gesamtbetrag einschlieBlich
Sicherheitskosten von etwa 2.250.000,00 €.

Dezember 2019 — Dicembre 2019

25
L'importo presunto dei lavori aggiuntivi € cosi
suddiviso nelle relative categorie SOA:

SOA 0OG3 2.000.000 €

SOA 0G6 250.000,00 €

Per un totale compresi gli oneri della sicurezza di €
2.250.000,00 circa.



der besonderen Vertragsbedingungen fur

ANLAGE 1

offentliche Bauarbeiten — Teil Il

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL
DES VERTRAGES BILDEN

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages:

Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil | und I

1.1 Die

»<Allgemeinen

technischen Vertrags-

11

bestimmungen 2019 (ATV 2019), genehmigt

mit

Beschluss

der

Landesregierung

28.12.2018, Nr. 1424 (nicht dem Vertrag

beigelegt);

Technische

Bestimmungen

flr die

betriebstechnische Ausristung (TBA) (Plan.
Nr. BV-U-813);

1.2

das Leistungsverzeichnis (Plan Nr. BV-U-

1.2

821) und Aufstellung der Einheitspreise
(Plan Nr. BV-U-805);

1.3 Der Sicherheits- und Koordinierungsplan,

bestehend aus:

1.3

ALLEGATO 1

al Capitolato Speciale d'Appalto per opere

pubbliche — Parte Il

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE
DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

Il Capitolato Speciale d’Appalto Parte | e Il

le “Disposizioni tecnico — contrattuali 2019
(DTC 2019)”, approvate con Deliberazione
della Giunta Provinciale del 28.12.2018, n.
1424 (non materialmente allegate al
contratto);

Le Norme tecniche per gli impianti tecnici
(NTI) (Doc. n. BV-U-815);

I'Elenco delle prestazioni (Doc. n. BV-U-
823) e dei prezzi unitari (Doc. n. BV-U-
805);

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
composto da:
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. Plan-Nr.
Einlage Nr. Disegno | Rev. Datum Dokumenttitel Titolo documento MatStab
Allegato n. = Data Scala
12-1 BV-U-901 1 05.07.2018 18;3rzzillflsche Angaben zur Baustelle - ::n:rltc;azwm specifiche per il cantiere - 1 ~
12-2 BV-U-902 1 05.07.2018 Spez_ifische Angaben zur Baustelle - Indicazioni specifiche per il cantiere - 2° _
2.Teil Parte
12.3 BV-U-903 1 05.07.2018 A!Igemelr}e Anga.bclan zur Irlmdlca2|on| generali coordinamento di _
Sicherheitskoordinierung sicurezza
12-4 BV-U-904 1 05.07.2018 | Allgemeine SicherheitsmalRnahmen Misure di prevenzione generali -
Lageplan: Zufahrten, Umz&aunung, Planimetria: Accessi, recinzioni, aree di .
12-5 BV-U-905 | 0 22.01.2016 Baustelleneinrichtungsflachen cantiere 1:2000
Detaillageplan Bereich Suid: Zufahrten, Plani ) icol . d:
Umzaunung, P anlmgtna par'tlcq aregglgta zona sud: »
12-6 BV-U-906 0 22.01.2016 Baustelleneinrichtungsfléchen, coessi, recinzioni, aree @_cantlere, 11000
) . sezioni principali e zone di intervento
Hauptprofile und Baubereiche
Detaillageplan Bereich Nord: Zufahrten, Plani . icol . X
Umzaunung anlmgtna par_tlcc? aregglgta zona nord:
12-7 BV-U-907 0 22.01.2016 A . Accessi, recinzioni, aree di cantiere, 1:1000
Baustelleneinrichtungsflachen, sezioni principali e zone di intervento
Hauptprofile und Baubereiche P P
1.5 Folgende Plane des Projektes: 1.5 | seguenti disegni di progetto:
Einlage
Nr. Plan-Nr. Datum . . MaRstab
Allegato | Disegno n. Rev. Data Dokumenttitel Titolo documento Scala
n.

Dezember 2019 — Dicembre 2019
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Allgemeiner Teil Parte generale
1-2 BV-V-102 23.01.2018 | Ubersichtslageplan Planimetria sinottica 1:2000
13 | BV-v-103 22.01.2016 | Bauleitplan mit eingetragener Piano urbanistico con tracciato stradale 1:5000
StraRentrasse
1-4 BV-V-105 23.01.2018 | Mappenauszug Umfahrung Vahrn \E/:‘rf;m mappa catastale circonvallazione 1:1000
1-5 BV-U-107 22.01.2016 | Grundabléseplan Umfahrung Vahrn Planimetria espropri circonvallazione Varna 1:1000
1-6 BV-U-109 22.01.2016 | Eigentiimer- und Grundablseverzeichnis Elenco dei proprietari e degli espropri -
17 BV-U-111 22.01.2016 Lageplan Werkleitungen Bestand P_Ianimetria ?nfrastrutture esistenti 1:1000
Umfahrung Vahrn circonvallazione Varna
18 BV-U-113 23.01.2018 Lageplan Werkleitungen Neu Umfahrung P_Iammetrla llnfrastrutture nuove 1:1000
Vahrn circonvallazione Varna
1-9 BV-V-115 23.01.2018 | Baustellenorganisation Organizzazione cantiere 1:2000
1-10 BV-V-116 22.01.2016 | Bauprogramm Programma lavori -
StraBenprojekt Progetto stradale
21 BV-V-120 23.01.2018 | Lageplan Umfahrung Vahrn km 3,0 - 3,4 g 'jn'met”a circonvallazione Vama km 3,0 | 4.50q
22 BV-V-121 23.01.2018 | Lageplan Umfahrung Vahm km 3,4 - 4,0 Z'g“'met”a circonvallazione Varna km 3,4 - 1:500
2-3 BV-V-122 22.01.2016 | Lageplan Umfahrung Vahrn km 4,0 - 4,7 Z'?“'met”a circonvallazione Varna km 4,0 - 1:500
2-4 BV-V-133 22.01.2016 | Lageplan Knoten Vahrn Nord Planimetria svincolo Varna nord 1:250
2.5 BV-V-141 05.07.2018 Langenschnitt Umfahrung Vahrn km 2,7 - Profilo longitudinale circonvallazione Varna 1:1000/1
3,7 km 2,7 -3,7 00
2.6 BV-V-142 05.07.2018 Langenschnitt Umfahrung Vahrn km 3,7 - Profilo longitudinale circonvallazione Varna 1:1000/1
4,7 km 3,7 -4,7 00
Langenschnitt alte SS12 und Zufahrt Profilo longitudinale vecchia SS12 e accesso | 1:1000/1
27 BV-v-145 22.01.2016 | paststation Plose area di servizio Plose 00
2-8 BV-V-146 22.01.2016 | Regelquerschnitte Freie Strecke Sezioni tipo strada tratto all’aperto 1:50
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
29 BV-v-150 22.01.2016 km 3+100 - km 3+150 km 3+100 - km 3+150 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
210 | BVv-ISt 22.01.2016 | i 34175 - km 3+250 km 3+175 - km 3+250 11100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
2-11 BV-V-152 22.01.2016 km 3+275 - km 3+350 km 34275 - km 3+350 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
212 | BV-V1S3 23.012018 | | 3+375 - km 3+500 km 3+375 - km 3+500 1100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
2-13 BV-V-154 22.01.2016 Kkm 3+525 - km 3+600 km 3+525 - km 3+600 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
2-14 BV-V-155 22.01.2016 Kkm 3+625 - km 3+700 km 3+625 - km 3+700 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
2-15 BV-V-156 22.01.2016 Km 3+725 - km 3+800 Km 3+725 - km 3+800 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
216 | BVVAS 22.01.2076 | m 3+825 - km 3+900 km 3+825 - km 3+900 1100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
217 | BV-V158 23.012018 | | 34925 - km 4+050 km 3+925 - km 4+050 1100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
218 BV-v-159 23.01.2018 km 4+075 - km 4+200 km km 4+075 - km 4+200 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
219 BV-v-160 23.01.2018 km 4+225 - km 4+350 km km 4+225 - km 4+350 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
220 BV-v-161 22.01.2016 km 4+375 - km 4+450 km km 4+375 - km 4+450 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
221 BV-v-162 22.01.2016 km 4+475 - km 4+550 km km 4+475 - km 4+550 1:100
Querprofile Umfahrung Vahrn Sezioni trasversali circonvallazione Varna .
222 | BV-V-163 22.01.2016 | 1 44575 - km 4+675 km km 4+575 - km 4+675 11100
2-23 BV-V-181 22.01.2016 | Langsprofil Schaldererbach Profilo longitudinale Rio Scaleres 1:100
2-24 BV-V-182 22.01.2016 | Querprofil Schaldererbach Sezione trasversale Rio Scaleres 1:100
2-25 BV-V-185 22.01.2016 | Entwasserungslageplan Umfahrung Vahrn Planimetria drenaggi circonvallazione Varna 1:1000
2-26 BV-V-187 22.01.2016 | Regelquerschnitt Versickerungsbecken Sezione tipo bacino di dispersione 1:50
227 | BV-v-191 22.01.2016 | Achsberechnungen, Computi dell'asse, elenco delle coordinate
Koordinatenverzeichnis
2-28 BV-V-192 22.01.2016 | Geschriebene Deckenbiicher Indicazioni della superficie finale -
Verkehrszeichen- und Markierungsplan Planimetria segnaletica verticale ed .
229 BV-v-193 22.01.2016 | sisverkehr SS12/S49 orizzontale 1:500
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Verkehrszeichen- und Markierungsplan km | Planimetria segnaletica verticale ed .

2-30 BV-V-194 22.01.2016 30-33 orizzontale 1:500
Verkehrszeichen- und Markierungsplan km | Planimetria segnaletica verticale ed .

2-31 BV-V-195 22.01.2016 35-3.8 orizzontale 1:500
Verkehrszeichen- und Markierungsplan km | Planimetria segnaletica verticale ed .

2-32 BV-V-196 22.01.2016 44-47 orizzontale 1:500

233 BV-V-197 22.01.2016 Iéaogfeglgn Leitplanken und Randsteine km glgrjlglgtrla barriere stradali e cordonate km 1:500

234 BV-V-198 05.07.2018 I§a5gt_eglgn Leitplanken und Randsteine km glgrju:;\gtna barriere stradali e cordonate km 1500

2.35 BV-V-199 05.07.2018 Lageplan Leitplanken und Randsteine km Planimetria barriere stradali e cordonate km 1500
44-47 44-47

2-36 BV-V-200 22.01.2016 | Larmschutzwande, Ansicht und Detail Barriere antirumore, prospetto e dettaglio 112558

237 BV-V-201 22.01.2016 Larmschutzwande, Schal- und Barrierg alntirumore, carpenteria e armatura 1:?00,
Bewehrungsplan Fundament fondazioni 1:10

2-38 BV-V-202 22.01.2016 | L2geplan Entwasserung Kreisverkehr Planimetria drenaggi rotatoria SS12/S549 1:1000
SS12/SS49
Kunstbauten Tunnel Raststation Opere d'arte Galleria Autogrill

3.1 BV-5-201 22.01.2016 Tunnel Raststq.tion, Lageplan, Draufsicht Galleria Autogril!, planir_netr_ia, vista dall'alto 1:950
Endzustand, Langenschnitt stato finale, profilo longitudinale

32 BV-5-202 22.01.2016 TunneIlRaststat_l_on, Galleria _Autognll, pianta, schema di 100
Grundriss,Entwésserungsschema drenaggio

3-3 BV-S-203 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Querprofile Galleria Autogrill, sezioni trasversali 200

34 BV-5-204 22.01.2016 Tunnel Raststlation, Regelquerschnitte GalleriaAAutogriII, sezioni tipo costruzione a 50
Deckelbauweise coperchio

35 BV-5-205 22.01.2016 Tunnel Raststatlon, Regelquerschnitte qullerla Autogrill, sezioni tipo galleria 50
Offene Bauweise artificiale

36 BV-5-206 22.01.2016 T_gnnel Ragtstatlon, Portal Nord, Grundriss, Gallgna Agtogﬂll, imbocco nord, pianta, 1:100
Langsschnitte profili longitudinale
Tunnel Raststation, Portal Nord Ansichten Galleria Autogrill, imbocco nord, viste, vista .

37 BV-S-207 22.01.2016 | |\ Draufsicht Endzustand dal'alto stato finale 1:100
Tunnel Raststation, Portal Nord Galleria Autogrill, imbocco nord sezioni .

3-8 BV-S-208 22.01.2016 Querschnitte trasversali 1:100

39 BV-5-209 22.01.2016 Tunn_el Raststation, Portal und Fligelwand, Gallerlg Autogrill, imbocco e muro d'ala, 1: ?0
Details dettagli 1:5

310 BV-5-210 22.01.2016 Tunnel Raststatlon_, Gehweg, Einlauf- Gallerla Autogrill, Amarmaplede, pozzetto di
Putzschacht, Details ispezione, dettagli

311 BV-S-211 22.01.2016 T_gnnel Ragtstatlon, Portal Stid, Grundriss, GaIIAenaAAutognII, imbocco sud, pianta, profili 1:100
Langsschnitte longitudinale
Tunnel Raststation, Portal Siid Ansichten Galleria Autogrill, imbocco sud, viste, vista .

312 BV-S-212 22.01.2016 | 4 Draufsicht Endzustand dall'alto stato finale 1:100

313 | BV-5213 22.01.2016 | Tunnel Raststation, PortalSiid Querschnitte | oonoria Autogril, imbocco sud sezioni 100
Tunnel Raststation, Riickhaltebecken Galleria Autogrill, vasca di raccolta .

3-14 BV-S-214 22.01.2016 Schalung carpenteria 1:50
Tunnel Raststation, Ermittlung "Achse Galleria Autogrill, "Asse cassaforma” con R = .

3-15 BV-S-215 22.01.2016 Schalung" fiir 400 m 1:50

316 BV-5-216 22.01.2016 TunneIIRaststaltlon, Baugrubensicherung, Qallena Autognll, sostegno pareti di scavo, 1:950
Grundriss, Ansichten pianta, viste

317 BV-S-217 10.08.2018 ;l::fﬂzl Raststation, Baugrubensicherung, Srilflie”rla Autogrill, sostegno pareti di scavo, 1:200

3-18 BV-S-218 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, 1:20,
Detaile dettagli 1:10
Bewehrung Armatura

3-19 BV-S-219 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Galleria Autogrill, misure di sostegno degli 1:25
Bohrpfahl Verbau Bewehrung scavi, palo trivellato armatura

3-20 BV-S-220 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Bohrpfahle Typ 1 und 2 | Galleria Autogrill, pali trivellati tipo 1 e 2 1:25
Bewehrung armatura

3-21 BV-S-221 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise, Galleria Autogrill, costruzione a coperchio, 1:50
Deckel B3-B7 Bewehrung coperchio B3-B7 armatura

3-22 BV-S-222 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise, Galleria Autogrill, costruzione a coperchio, 1:50
Deckel B8-B10 Bewehrung coperchio B8-B10 armatura

3-23 BV-S-223 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B12, B14-B16, B18 Bewehrung B12, B14-B16, B18 armatura

3-24 BV-S-224 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande B12-B16, B18 Bewehrung B12-B16, B18 armatura

3-25 BV-S-225 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke | Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta 1:50
B11 - B18 Bewehrung B11 - B18 armatura

3-26 BV-S-226 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B19 - B20 Bewehrung B19 - B20 armatura

3-27 BV-S-227 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande B19 - B20 Bewehrung B19 - B20 armatura

3-28 BV-S-228 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke | Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta 1:50
B19 - B20 Bewehrung B19 - B20 armatura

3-29 BV-S-229 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise Galleria Autogrill, costruzione a coperchio 1:50
Sohlplatte B4, B6, B7, B8, B10 Bewehrung | platea B4, B6, B7, B8, B10 armatura
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3-30 BV-S-230 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise Galleria Autogrill, costruzione a coperchio 1:50
Sohlplatte B5, B9 Bewehrung platea B4, B9 armatura
3-31 BV-S-231 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B21 Bewehrung B21 armatura
3-32 BV-S-232 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande B21 Bewehrung B21 armatura
3-33 BV-S-233 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke | Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta 1:50
B21 Bewehrung B21 armatura
3-34 BV-S-234 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea B2 1:50
Sohlplatte B2 Bewehrung armatura
3-35 BV-S-235 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand | Galleria Autogrill, galleria artificiale parete 1:50
W1, B2 Bewehrung W1, B2 armatura
3-36 BV-S-236 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand | Galleria Autogrill, galleria artificiale parete 1:50
W2, B2 Bewehrung W2, B2 armatura
3-37 BV-S-237 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke | Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta 1:50
B2 Bewehrung B2 armatura
3-38 BV-S-238 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pozzetto 1:25
Putzschacht Bewehrung d'ispezione armatura
3-39 BV-S-239 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise Galleria Autogrill, costruzione a coperchio 1:50
Sohlplatte B3 Bewehrung platea B3 armatura
3-40 BV-S-240 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise Galleria Autogrill, costruzione a coperchio 1:50
Wande B3 Bewehrung pareti B3 armatura
3-41 BV-S-241 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Deckelbauweise Galleria Autogrill, costruzione a coperchio 1:50
Wande B4 - B10 Bewehrung pareti B4 - B10 armatura
3-42 BV-S-242 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Riickhaltebecken Galleria Autogrill, vasca di raccolta armatura 50
Bewehrung
3-43 BV-S-243 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte Portal Nord B22 Bewehrung imbocco nord B22 armatura
3-44 BV-S-244 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande Portal Nord B22 Bewehrung imbocco nord B22, armatura
3-45 BV-S-245 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande Portal Nord B22 Schubbewehrung, | imbocco nord B22 armatura al taglio,
3-46 BV-S-246 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Decke | Galleria Autogrill, galleria artificiale soletta 1:50
Portal Nord B22 Bewehrung imbocco nord B22 armatura
3-47 BV-S-247 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte Portal Stid B1 Bewehrung imbocco sud B1 armatura
3-48 BV-S-248 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand | Galleria Autogrill, galleria artificiale muro 1:50
West Portal Stud B1 Bewehrung ovest imbocco sud B1 armatura
3-49 BV-S-249 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Wand | Galleria Autogrill, galleria artificiale muro est 1:50
Ost Portal Siid B1 Bewehrung imbocco sud B1 armatura
3-50 BV-S-250 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Portal | Galleria Autogrill, galleria artificiale imbocco 1:50
Sid B1 Decke, untere Lage Bewehrung sud B1 soletta armatura inferiore, armatura
3-51 BV-S-251 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Portal | Galleria Autogrill, galleria artificiale imbocco 1:50
Sid B1 Decke, obere Lage Bewehrung sud B1 soletta armatura superiore, armatura
3-52 BV-S-252 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Nord Fliigelwand | Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala 1:50
West Fundament Bewehrung ovest fondazione armatura
3-53 BV-S-253 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Nord Fliigelwand | Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala 1:50
West Wand Bewehrung ovest muro armatura
3-54 BV-S-254 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Nord Fliigelwand | Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala 1:50
Ost Fundament Bewehrung est fondazione armatura
3-55 BV-S-255 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Nord Fliigelwand | Galleria Autogrill, imbocco nord muro d'ala 1:50
Ost Wand Bewehrung est muro armatura
3-56 BV-S-256 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Sud Fligelwand | Galleria Autogrill, imbocco sud muro d'ala 1:50
West Fundament Bewehrung ovest fondazione armatura
3-57 BV-S-257 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Portal Sud Fligelwand | Galleria Autogrill, imbocco sud muro d'ala 1:50
West Wand Bewehrung ovest muro armatura
3-58 BV-S-258 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B11 Bewehrung B11 armatura
3-59 BV-S-259 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B13 Bewehrung B13 armatura
3-60 BV-S-260 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale platea 1:50
Sohlplatte B17 Bewehrung B17 armatura
3-61 BV-S-261 10.08.2018 | Tunnel Raststation, offene Bauweise Galleria Autogrill, galleria artificiale pareti 1:50
Wande B11, B17 Bewehrung B11, B17 armatura
3-62 BV-S-262 22.01.2016 | Monitoringsplan Baugrubenverbau Piano di monitoraggio pareti di scavo 1:500/10
0
3-63 BV-S-263 23.01.2018 | Verlegung Trafo Mobil Total, Details Spostamento Trafo Mobil Total, particolari 1:100/50
125
3-64 BV-S-264 22.01.2016 | Larmschutzverkleidung Tunnelwande und Rivestimento antirumore pareti galleria e 1:25/5
Stitzmauer, Details muri, particolari
3-65 BV-S-265 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Lageplan Galleria Autogrill, planimetria muro esterno, 1:250
BetonaulRenwand, Draufsicht, vista dall'alto, profilo longitudinale
3-66 BV-S-266 10.08.2018 | Tunnel Raststation, BetonaufRenwand, Galleria Autogrill, parete esterna, profili 1:100
Querprofile Bewehrung armatura
367 BV-S-267 15.11.2017 Verlegung Trafo Mobil, Schalungs- und Spostamento Trafo Mobil, pianta esecutiva/ 1:50
Bewehrungsplan armatura
Kunstbauten Tunnel Vahrn Opere d'arte Galleria Varna
Tunnel Vahrn Lageplan Draufsicht Galleria Varna planimetria vista dall'alto stato X
41 BV-S-301 23.01.2018 Endzustand Léngenschnitt, Teil 1 finale profilo longitudinale, parte 1 1:250
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~ o Tunnel Vahrn Lageplan Draufsicht Galleria Varna planimetria vista dall'alto stato .
42 BV-8-302 23.01.2018 Endzustand Langenschnitt, Teil 2 finale profilo longitudinale, parte 2 1:250
43 BV-5-303 22.01.2016 Tunngl Vahrn Grundriss ) Galleria Varna pianta schema di drenaggio, 1:100

Entwasserungsschema, Teil 1 parte 1
44 BV-5-304 22.01.2016 Tunngl Vahrn Grundriss ) Galleria Varna pianta schema di drenaggio, 1:100
Entwasserungsschema, Teil 2 parte 2
Tunnel Vahrn Querprofile km 3+775 - Galleria Varna sezioni trasversali km 3+775 - .
4-5 BV-S-305 23.01.2018 4+075 44075 1:200
Tunnel Vahrn Querprofile km 4+100 - Galleria Varna sezioni trasversali km 4+100 - .
4-6 BV-S-306 23.01.2018 4+425 4+425 1:200
47 BV-5-307 22.01.2016 Tunnel Vahrn lI'Detalls Gehvyeg und Galleria _\/arna dettaglio marciapiede e 120
Strassenentwésserung, Teil 1 drenaggio stradale, parte 1
4.8 BV-5-308 10.08.2018 TunneIlVahm Regelquerschnitt offene Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale 1:50
Bauweise K1 K1
49 BV-5-309 10.08.2018 TunneIlVahrn Regelquerschnitt offene Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale 1:50
Bauweise K2 K2
Tunnel Vahrn Regelquerschnitt offene Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale .
410 | BV-S-310 10.08.2018 | g5y weise K3a/K3aP K3a/K3aP 1:50
4-11 BV-S-311 10.08.2018 TunneIlVahrn Regelquerschnitt offene Galleria Varna sezione tipo galleria artificiale 1:50
Bauweise K3b K3b
4-12 BV-5-312 10.08.2018 Tunnel VahmlRegquuerschnltt Gallerla_Valrna sezioni tipo costruzione a 150
Deckelbauweise Typ D1a coperchio tipo D1a
Tunnel Vahrn Regelquerschnitt Galleria Varna sezioni tipo costruzione a .
413 BV-S-313 10.08.2018 | oy elbauweise D1b coperchio tipo D1b 1:50
4-14 BV-S-314 10.08.2018 Tunnel Vahranegquuerschnltt Gallerla_Valrna sezioni tipo costruzione a 1:50
Deckelbauweise D2 coperchio tipo D2
415 BV-S-315 10.08.2018 Tunnel Vahranegquuerschnltt GallenaAValrna sezioni tipo costruzione a 1:50
Deckelbauweise D3 coperchio tipo D3
4-16 BV-S-316 10.08.2018 | Tunnel Vahrn Portal Stid Grundriss Galleria Varna imbocco sud pianta 1:100
417 | BV-8-317 10.08.2018 | Tunnel Vahrn Portal Siid Querschnitte S:;f:;;’llama imbocco sud sezioni 1:50
4-18 BV-S-318 10.08.2018 ggﬂgﬁtleVahm Portal Siid Ansichten und Galleria Varna imbocco sud viste e sezioni 1:100/50
Tunnel Vahrn Portal Stid Riickhaltebecken | Galleria Varna imbocco sud vasca di raccolta .
4-19 BV-S-319 10.08.2018 | g Betriebsgebaude e centrale di servizio 1:50
4-20 BV-S-320 10.08.2018 | Tunnel Vahrn Portal Nord Grundriss Galleria Varna imbocco nord pianta 1:100
4-21 BV-S-321 10.08.2018 | Tunnel Vahrn Portal Nord Querschnitte S:;f:;;’llama imbocco nord sezioni 1:50
422 | BV-$-322 10.08.2018 ;‘éﬂgﬁ:e\/ahm Portal Nord Ansichten und | G ria Varna imbocco nord viste e sezioni | 1:100/50
4-23 BV-S-323 22.01.2016 g:?;"esl Vahrn Portal und Fligelwand Galleria Varna imbocco e muro d’ala dettagli 1:20/5
: o Tunnel Vahrn Details Gehweg und Galleria Varna dettaglio marciapiede e .
4-24 BV-S-324 22.01.2016 Strassenentwasserung, Teil 2 drenaggio stradale, parte 2 1:20
Bewehrung Armatura
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 .
4-25 | BV-S-325 10.08.2018 | g olatte B16 - B18, B20 - B22, B24, B33, | platea B16 - B18, B20 - B22, B24, B33, B34 | 120
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 .
4-26 | BV-S-326 10.08.2018 | \yznde B16 - B24, B33 - B35, B39 pareti B16 - B24, B33 - B35, B39 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Galleria Varna gslleria artificiale tipo K1 .
427 | BV-S-327 10.08.2018 | pocye B16 - B24, B33 - B35, B39 soletta B16 - B24, B33 - B35, B39 armatura | 00
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 .
4-28 BV-S-328 10.08.2018 Sohlplatte B9, B10, B12 - B14, B40 - B42 platea B9, B10, B12 - B14, B40 - B42 1:50
§ Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 .
4-29 BV-5-329 10.08.2018 Wande B9 - B15, B40 - B43 Bewehrung pareti B9 - B15, B40 - B43 armatura 1:50
: Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Galleria Varna galleria artificiale tipo K2 .
4-30 BV-5-330 10.08.2018 Decke B9 - B15, B40 - B43 Bewehrung soletta B9 - B15, B40 - B43 armatura 1:50
: Y Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a .
4-31 BV-5-331 10.08.2018 Sohlplatte B2, B48, B49 Bewehrung platea B2, B48, B49 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a .
4-32 | BV-S-332 10.08.2018 | \y21de B2, B3, B48, B49 Bewehrung pareti B2, B3, B48, B49 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a .
483 | BV-S-333 10.08.2018 | poce B2, B3, B48, B49 Bewehrung soletta B2, B3, B48, B49 armatura 1:50
: Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b .
4-34 BV-S-334 10.08.2018 Sohlplatte B4 - B6, B8, B44 - B46 platea B4 - B6, B8, B44 - B46 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b .
435 | BVS3% 10.08.2018 | \vande B4 - B8, B44 - B47 Bewehrung pareti B4 - BS, B44 - B47 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b .
4-36 | BV-S-336 10.08.2018 | oo B4 - BS, B44 - B47 Bewehrung soletta B4 - B8, B44 - B47 armatura 1:50
R Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K1 Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 .
4-37 BV-S-337 10.08.2018 Sohlplatte B19, B23, B35, B39 Bewehrung | platea B19, B23, B35, B39 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K2 Galleria Varna galleria artificiale tipo K1 .
4-38 BV-5-338 10.08.2018 Sohlplatte B11, B15, B43 Bewehrung platea B11, B15, B43 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3a Galleria Varna galleria artificiale tipo K3a .
4-39 BV-S-339 10.08.2018 Sohlplatte B3 platea B3 1:50
4-40 BV-5-340 10.08.2018 Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3b Galleria Varna galleria artificiale tipo K3b 1:50
Sohlplatte B7 Bewehrung platea B7 armatura
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Fundament 2 Bewehrung

fondazione 2 armatura

4-41 BV-S-341 10.08.2018 Sohlplatte B47 Bewehrung platea B47 armatura 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
442 | BV-5-342 10.08.2018 | ol B25, B26, B32, B36 - B38 D1 coperchio B25, B26, B32, B36 - B38 1:50/20
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
443 | BV-5-343 10.08.2018 | \ysn4e B2S5, B26, B32, B36 - B38 D1 pareti B25, B26, B32, B36 - B38 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
444 | BV-5-344 10.08.2018 | o y\olatte B25, B26, B32, B36 - B38 D1 platea B25, B26, B32, B36 - B38 1:50
: o Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-45 BV-S-345 10.08.2018 Deckel B28 Bewehrung D2 coperchio B28 armatura 1:50/20
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-46 BV-S-346 10.08.2018 | \ys14e B28 Bewehrung D2 pareti B28 armatura 1:50
B o Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-47 BV-S-347 10.08.2018 Sohlplatte B28 Bewehrung D2 platea B28 armatura 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-48 BV-S-348 10.08.2018 | oyl B29 Bewehrung D2 coperchio B29 armatura 1:50/20
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-49 BV-S-349 10.08.2018 | \yznde B29 Bewehrung D2 pareti B29 armatura 1:50
N Q. Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-50 BV-S-350 10.08.2018 Sohlplatte B29 Bewehrung D2 platea B29 armatura 1:50
: o Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-51 BV-S-351 10.08.2018 Deckel B30 Bewehrung D3 coperchio B30 armatura 1:50/20
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
482 | BV-S-352 10.08.2018 | \yande B30 Bewehrung D3 pareti B30 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D3 Galleria Varna costruzione a coperchie tipo .
4-53 BV-S-353 10.08.2018 Sohlplatte B30 D3 platea B30 armatura 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-54 BV-S-354 10.08.2018 | po el B31 Bewehrung D2 coperchio B31 armatura 1:50/20
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-55 BV-S-355 10.08.2018 | \ysnde B31 Bewehrung D2 pareti B31 armatura 1:50
. Q. Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D2 Galleria Varna costruzione a coperchie tipo .
4-56 BV-S-356 10.08.2018 Sohlplatte B31 Bewehrung D2 platea B31 armatura 1:50
Tunnel Vahrn Deckelbauweise Typ D1b Galleria Varna costruzione a coperchio tipo .
4-57 BV-S-357 10.08.2018 Sohlplatte B27 D1b platea B27 1:50
} Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .
4-58 BV-S-358 10.08.2018 Sohlplatte Portal Nord B50 Bewehrung platea imbocco nord B50 armatura 1:50
} Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .
4-59 BV-S-359 10.08.2018 Wande Portal Nord B50 Bewehrung pareti imbocco nord B50 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .
4-60 BV-S-360 10.08.2018 | \ysnde Portal Nord B50 Abstandhalter und pareti imbocco nord B50 distanziatori e 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .
4-61 BV-S-361 10.08.2018 Decke Portal Nord B50 Bewehrung coperchio imbocco nord B50 armatura 1:50
4-62 BV-5-362 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Fligelwand West | Galleria Varnla imbocco nord muro d’ala 1:50
Fundament Bewehrung ovest fondazione armatura
Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand West | Galleria Varna imbocco nord muro d’ala .
4-63 BV-5-363 10.08.2018 | \yang Bewehrung ovest muro armatura 1:50
Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est .
4-64 BV-S-364 10.08.2018 | £\ dament 1 Bewehrung fondazione 1 armatura 1:50
465 BV-5-365 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est 1:50
Wand 1 Bewehrung muro 1 armatura
Tunnel Vahrn Portal Nord Fligelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est .
4-66 BV-S-366 10.08.2018 | ¢ gament 2 Bewehrung fondazione 2 1:50
467 BV-S-367 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est 1:50
Wand 2 muro 2 armatura
4-68 BV-5-368 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleng Varna imbocco nord muro d’ala est 1:50
Fundament 3 Bewehrung fondazione 3 armatura
Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est .
4-69 BV-S-369 10.08.2018 Wand 3 muro 3 1:50
Tunnel Vahrn Portal Nord Fliigelwand Ost Galleria Varna imbocco nord muro d’ala est .
4-70 BV-S-370 10.08.2018 | £\ jament 4 Bewehrung fondazione 4 armatura 1:50
4-71 BV-S-371 10.08.2018 | Tunnel Vahm Portal Nord Fligelwand Ost | Galleria Varna imbocco nord muro d'ala est 1:50
Wand 4 Bewehrung muro 4 armatura
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Galleria Varna galleria artificiale palo .
4-72 BV-S-372 10.08.2018 Typ K1aP, K1bP Bewehrung trivellato tipo K1aP, K1bP armatura 1:25
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Galleria Varna galleria artificiale palo .
473 | BV-S-373 10.08.2018 | 1. 'kop, K3P Bewehrung trivellato tipo K2P, K3P armatura 1:25
R Q. Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Galleria Varna galleria artificiale palo .
474 BV-S-374 10.08.2018 Typ D1aP, D1bP, D1P Bewehrung trivellato tipo D1aP, D1bP, D1P armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Bohrpfahl Galleria Varna galleria artificiale palo .
475 BV-S-375 10.08.2018 Typ D2P, D3P West und Ost Bewehrung trivellato tipo D2P, D3P ovest e est armatura 1:50
Tunnel Vahrn Portal Siid Fliigelwand West | Galleria Varna imbocco sud muro d’ala ovest .
4-76 BV-5-376 10.08.2018 | £ jament fondazione armatura 1:50
477 BV-S-377 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Stid Fligelwand West | Galleria Varna imbocco sud muro dala ovest 1:50
Wand Bewehrung muro armatura
478 BV-S-378 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Sud Fligelwand Ost Gallerlg Varna imbocco sud muro d’ala est 1:50
Fundament 1 Bewehrung fondazione 1 armatura
479 BV-5-379 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Sud Fligelwand Ost Galleria Varna imbocco sud muro dala est 1:50
Wand 1 Bewehrung muro 1 armatura
4-80 BV-5-380 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Sud Fligelwand Ost Galleria Varna imbocco sud muro dala est 1:50
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481 BV-S-381 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Sud Fligelwand Ost Galleria Varna imbocco sud muro d’ala est 1:50
Wand 2 muro 2 armatura

482 BV-5-382 10.08.2018 Tul_nnel Vahrn Portal Sud Betriebsgebaude Gallt_er_la Varpa imbocco sud centrale di 1:50
Wande Bewehrung servizio muri armatura

483 BV-5-383 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Sud Betriebsgebaude Gallt_erla Varna |mbo_cco sud centrale di 1:50
Zwischenboden Bewehrung servizo pavimento rialzato armatura

484 BV-S-384 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Stid Betriebsgebaude Gallt_er_la Varna imbocco sud centrale di 1:50
Decke Bewehrung servizio soletta armatura

} o Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .
4-85 BV-3-385 10.08.2018 Sohlplatte Portal Siid B1 Bewehrung platea imbocco sud B1 armatura 1:50
} o Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .

4-86 BV-S-386 10.08.2018 Wande Portal Siid B1 Bewehrung pareti imbocco sud B1 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .

4-87 BV-5-387 10.08.2018 | \ys1de Portal Siid B1 Abstandhalter und pareti imbocco sud B1 distanziatori e 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Typ K3aP Galleria Varna galleria artificiale tipo K3aP .

4-88 BV-S-388 10.08.2018 | o e Portal Siid B1 Bewehrung coperchio imbocco sud B1 armatura 1:50
Tunnel Vahrn offene Bauweise Galleria Varna galleria, costruzione a .

4-89 BV-5-389 10.08.2018 Deckelbauweise Vertiefung Sohlplatte coperchio, ispessimento platea zona pozzetti 1:25

4-90 BV-S-390 10.08.2018 Tunnel Vahr_n Regelschnitte Galleria Varna sezioni tipo consolidamento 1:100/10
Baugrubensicherung scavo

4-91 BV-S-391 23.01.2018 Tunnel Vahrn Baugrubensicherung Ansicht | Galleria Varna consolidamento scavo vista 1:950
West ovest

4-92 BV-5-392 22.01.2018 '(I;L:tmel Vahrn Baugrubensicherung Ansicht Ssa;llerla Varna consolidamento scavo vista 1:950

493 BV-5-393 10.08.2018 Tunnel Vahrn Portal Stid Riickhaltebecken | Galleria Varna imbocco sud vasca di raccolta 1:50
Bewehrung armatura

494 BV-S-394 22.01.2016 Monitoringsplan Baugrubenverbau und Piano di momtoraggm pareti di scavo e 1:500/10
Bauwerke manufatti 0

4-95 BV-S-395 22.01.2016 | Verlegung Trafo Brixia, Details Spostamento Trafo Brixia, particolari 1:1/%%/50

4-96 BV-5-396 22.01.2016 Lall_'mschutzverkle‘ldung Tunnelwande und R|vgstlmqnto antlrumore pareti galleria e 1:25/5
Stiitzmauer, Details muri, particolari
Geologie / Geotechnik Geologia / Geotecnica

5-2 BV-U-602 22.01.2016 | Geologisch-geomorphologische Karte Carta geologico-geomorfologica 1:5000

5-3 BV-U-603 22.01.2016 | Geologischer Lageplan Planimetria geologica 1:2000

5.4 BV-U-604 22.01.2016 Geologischer Langenschnitt Umfahrung Sezmne geqloglca longitudinale 1:1000
Vahrn circonvallazione Varna

5-5 BV-U-606 22.01.2016 | Geologisches Querprofil 10 Profilo geologico trasversale 10 1:500

5-6 BV-U-607 22.01.2016 | Geologische Querprofile 14 u. 23 Profili geologici trasversali 14 e 23 1:500

5-7 BV-U-608 22.01.2016 | Geologische Querprofile 34 u. 38 Profili geologici trasversali 34 e 38 1:200

5-8 BV-U-609 22.01.2016 | Geologische Querprofile 41 u. 43 Profili geologici trasversali 41 e 43 1:200

5-9 BV-U-610 22.01.2016 | Geologische Querprofile 46 u. 50 Profili geologici trasversali 46 e 50 1:500
Betriebstechnische Tunnelausriistung Impianti tecnici

8-1 BV-EM-751 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Planimetria generale 1:1000
Allgemeiner Lageplan

8-2 BV-EM-752 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:100
Raststation - Portal Std - Elektroanlagen Portale Sud - Impianti elettrici

8-3 BV-EM-753 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Impianti tecnologici - Planimetria tratto a 1:200
Teilstiick - Elektroanlagen cielo aperto - Impianti elettrici

8-4 BV-EM-754 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale 1:100
Vahrn - Portal Nord - Elektroanlagen Nord - Impianti elettrici

8-5 BV-EM-755 20.09.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Locale di servizio - 1:50
Betriebsstation - Elektroanlagen Impianti elettrici

8-6 BV-EM-756 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Locale di servizio - 1:50
Betriebsstation - Erdungsanlagen Impianto di terra

8-7 BV-EM-757 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Rastsstation - Elektroanlagen Impianti elettrici

8-8 BV-EM-758 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - 1:200
Vahrn - Elektroanlagen Impianti elettrici

8-9 BV-EM-759 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Raststation - Portal Std - Erdungsanlage Portale Sud - Impianto di terra

8-10 BV-EM-760 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Rastsstation - Erdungsanlage Impianto di terra

8-11 BV-EM-761 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Impianti tecnologici - Planimetria tratto a 1:200
Teilstiick - Erdungsanlage cielo aperto - Impianto di terra

8-12 BV-EM-762 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - 1:200
Vahrn - Erdungsanlage Impianto di terra

8-13 BV-EM-763 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale 1:200
Vahrn - Portal Nord - Erdungsanlage Nord - Impianto di terra

8-14 BV-EM-764 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - -
Blockscaltbild - Elektrische Distribuzione energia elettrica
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8-15 BV-EM-765 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Raststation - Portal Std - Leerrohrplan Portale Sud - Planimetria tubi corrugati

8-16 BV-EM-766 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Raststation - Leerrohrplan Planimetria tubi corrugati

8-17 BV-EM-767 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Offenes Impianti tecnologici - Planimetria tratto a 1:200
Teilstlick - Leerrohrplan cielo aperto - Planimetria tubi corrugati

8-18 BV-EM-768 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - 1:200
Vahrn - Leerrohrplan Planimetria tubi corrugati

8-19 BV-EM-769 09.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - Portale 1:200
Vahrn - Portal Nord - Leerrohrplan Nord - Planimetria tubi corrugati

8-20 BV-EM-770 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Autogrill - 1:200
Raststation - Beleuchtung llluminazione

8-21 BV-EM-771 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Tunnel Impianti tecnologici - Galleria Varna - 1:200
Vahrn - Beleuchtung llluminazione

8-22 BV-EM-772 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - -
Blockschaltbild- Videoiliberwachung Impianto video sorveglianza

8-23 BV-EM-773 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - -
Blockschaltbild - SPS und PLC e elaborazione dati

8-24 BV-EM-774 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - -
Blockschaltbild - Ampelanlage Impianto semaforico

8-25 BV-EM-775 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - 1:200
Blockschaltbild - Beleuchtete Schilder Segnaletica retroilluminata

8-26 BV-EM-776 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Schema a blocchi - -
Blockschaltbild - Bodenmarkierung LED Modulo delineatore a LED

8-27 BV-EM-777 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Sezione tipo - Allarmi e 1:50
Regelquerschnitt - Alarmierung und segnaletica

8-28 BV-EM-778 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Details Impianti tecnologici - Dettagli aperture e 1:25
Aussparungen und Rohrfihrung im Tunnel | posa tubi in galleria

8-29 BV-EM-779 10.08.2018 | Betriebstechnische Ausstattung - Impianti tecnologici - Distribuzione energia -
Energieverteilung - Verteilerplane Schema quadri bassa tensione

1.5 Die Ausschreibungsbedingungen bzw. das
Einladungsschreiben

1.5 Il disciplinare di gara rispettivamente la
lettera di invito
1.6 Das wirtschaftliche Angebot 1.6 Offerta economica

1.7 Das vom Zuschlagsempfanger ausgefilite 1.7
Faszikel zur Qualitatsbewertung *

Il Fascicolo valutazione della qualita
compilato dall’aggiudicatario *

1.8 Vom Zuschlagsempfanger beigelegte 1.8
Dokumentation fir das Verfahren mit
wirtschaftlich glinstigstem Angebot **

Documentazione presentata
dall’aggiudicatario per la procedura con
offerta economicamente piu vantaggiosa **

Fir die Interpretation des Vertrages gilt der
Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren
und detaillierteren Angaben Uber die
allgemeinen Uberwiegen.

Per l'interpretazione del contratto vale il
principio che disposizioni piu specifiche e
piu dettagliate prevalgono su quelle piu
generiche.
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UNTERLAGEN, WELCHE NICHT

BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Einlage f’lan-Nr. Rev. Datum Dokumenttitel Titolo documento R

Nr. Disegno n. Data Scala
Allgemeiner Teil Parte generale

1-1 BV-V-101 3 04.12.2018 | Technischer Bericht Relazione tecnica -

1-11 BV-V-117 0 22.01.2016 | Wartungsplan Bauwerke Piano di manutenzione Opere civili -

1-12 BV-V-118 0 22.01.2016 | Wartungsplan Technische Anlagen Piano di manutenzione Impianti tecnici -
Geologie / Geotechnik Geologia / Geotecnica

5-1 BV-U-601 1 23.01.2018 | Geologisch-geotechnischer Bericht Relazione geologico-geotecnica -
Sl 1) SO A Calcoli statici Galleria Autogril
Tunnel Raststation

6-1 BV-S-701 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Baugrubensicherung, Galleria Autogrill, sostegno pareti di scavo, -
Statische Berechnung calcoli statici

6-2 BV-S-702 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Statische Berechnung Galleria Autogrill, metodo "cut and cover”, -
Deckelbauweise calcoli statici

6-3 BV-S-703 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Statische Berechnung Galleria Autogrill, galleria artificiale, calcoli -
offene Bauweise statici

6-4 BV-S-704 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Statische Berechnung Galleria Autogrill, portale sud e blocco di -
Sudportal und Aufweitungsblock allargamento, calcoli statici

6-5 BV-S-705 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Statische Berechnung Galleria Autogrill, portale nord, calcoli statici -
Nordportal

6-6 BV-S-706 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Fliigelmauer, Statische | Galleria Autogrill, muro d'ala, calcoli statici -
Berechnung

6-7 BV-S-707 1 10.08.2018 | Tunnel Raststation, Riickhaltebecken, Galleria Autogrill, Vasca di raccolta, calcoli -
Statische Berechnung statici

6-8 BV-S-708 2 01.10.2018 | Tunnel Raststation, Statik Nebenbauwerke | Galleria Autogrill, Statica strutture -
(BetonauRenwand, Trafo) secondarie (parete esterna, cabina trafo)
Statische Berechnungen Tunnel Vahrn Calcoli statici Galleria Varna

7-1 BV-5-721 3 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Stiitzmauern, Statische Gal[eria Varna, muri di sostegno, calcoli .
Berechnung statici
Tunnel Vahrn, Baugrubensicherung, Galleria Varna, sostegno pareti di scavo,

-2 BV-S-722 3 01.10.2018 | gioische Berechnung calcoli statici o

73 BV-S-723 3 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Deckelbauweise, Statische Gallerlla Ve_1rr_13, metodo "cut and cover”, o
Berechnung calcoli statici

7.4 BV-S-724 2 01.10.2018 Tunpel Vahrn, Kastenquerschnitte, Gall_e_rla Varna, sezione tipo scatolare, calcoli .
Statische Berechnung statici

7.5 BV-S-725 1 01.10.2018 Tunpel Vahrn, Nord- und Sudportal, Gal[erla Varna, imbocco nord e sud, calcoli .
Statische Berechnung statici

7.6 BV-5-726 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Betriebsgebaude, Statische Gal[erla Varna, centrale di servizio, calcoli .
Berechnung statici

7.7 BV-S5-727 1 01.10.2018 Tunnel Vahrn, Auffangbecken, Statische Gal[erla Varna, Vasca di raccolta, calcoli .
Berechnung statici
Tunnel Vahrn, Larmschutzwande, Statische | Galleria Varna,barriere antirumore, calcoli

7-8 BV-S-728 1 01.10.2018 Berechnung statici
Betriebstechnische Tunnelausriistung Impianti tecnici

8-30 BV-EM-780 0 22.01.2016 | Betriebstechnische Ausstattung - -
Spezifischer technischer Bericht

8-31 BV-EM-781 0 22.01.2016 Impianti tecnologici - Relazione tecnica -

specifica

832 BV-EM-782 1 10.08.2018 Betrlepstephnlsche Ausstattung - Implapt| Fecnolog|0| - Elenco dei cavi e delle .
Verzeichnis der Kabel und Rohre tubazioni
Betriebstechnische Ausstattung - E- Impianti tecnologici - Calcoli elettrotecnici -

8-33 BV-EM-783 1 10.08.2018 Berechnungen - Vollstindige Dati completi di utenza -
Betriebstechnische Ausstattung - E- Impianti tecnologici - Calcoli elettrotecnici -

8-34 BV-EM-784 0 22.01.2016 Berechnungen -Lastkenndaten Dati di carico -

835 BV-EM-785 1 10.08.2018 Betriebstechnische Ausstattung - E- Impianti _tecnologlu - Calcoli elettrotecnici - .
Berechnungen Kabelbemessungsdaten Cavetteria

836 BV-EM-786 0 22.01.2016 Betriebstechnische Ausstattung - Implar]tl tecnologici - Calcoli illuminotecnici - .
Beleuchtungsberechnungen - Tunnel Galleria

8-37 BV-EM-787 0 22.01.2016 | Brandschutzprojekt Progetto antincendio -

838 BV-EM-788 0 05.07.2018 Brandschutzprojekt -Schematischer Progetto.antmcendlo - Planimetria .
Lageplan schematica
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Kostenvoranschlag Massenermittiung Stima dei lavori Computo metrico
9-1 BV-U-801 04.12.2018 Kostenvoranschlag Stima dei lavori -
9-2 BV-U-802 04.12.2018 Massenermittiung Computo metrico -
9-3 BV-U-803 04.12.2018 Preisanalysen Analisi prezzi -
9-4 BV-U-804 04.12.2018 Anteil des Lohnkosten Incidenza costi della manodopera -

Brixen, am 10.01.2020

Verfasst von dott. Ing. Georg Fischnaller
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Bressanone, li 10.01.2020

Redatto da dott. Ing. Georg Fischnaller



